

## REFERAT

### PROSJEKTGRUPPE SAMMENSLÅING AV BARNEVERNSTJENESTENE I MIDTDALEN

Tid: 28.06. 2018 kl 08.30 – 10.30

Sted: Kommunehuset Nord-Fron

Til stede:

Iren W Skurdal, Ann Kristin Hoel, Heidi Høglo Brånå, Liv A. Hustveit, Marianne Klypen Vole, Irene Hagen, Gro Li Sletvold.

Forfall:

Veronica Rim Boulakal

Møteleder: Liv

Referat: Gro LS

#### 1. Godkjenning av referat fra prosjektmøte 14.06.18

Endrede datoer: 18.-19.okt er flyttet til 25.-26.oktober.

Referat godkjent med denne endringen.

#### 2. Gjennomgang av referat fra møte i styringsgruppa 08.06.18

Rask gjennomgang. Styringsgruppa hadde møte før siste prosjektgruppemøte, det var derfor ingen saker i referatet som prosjektgruppa må følge opp.

I sitt neste møte vil styringsgruppa bli forelagt prosjektgruppereferat fra både 14.06. og 28.06.

#### 3. Status tjenesteområdene

Liv og Ann Kristin har laget et utkast som ble gjennomgått i møtet, og noen små justeringer ble gjort. Statusoversikt slik den foreligger etter møtet er vedlegg til referatet.

##### Spørsmål til styringsgruppa:

- Nord-Fron foreslår at mobiltelefoner, Ipad og leasingbil blir med inn i samarbeidsordningen. Hva tenker styringsgruppa om dette? Uansett er det en stor fordel å beholde telefonnumrene, i og med at det er etablerte, kjente numre for brukere og samarbeidspartnere.
- Prosjektgruppa ønsker også en avklaring i forhold til muligheten for å overta inventar fra NAV-Ringebu. Skal NAV ha med hev-senkskrivebordene og annet til Vinstra, eller kan det være aktuelt at barnevernet tar over det utstyret som er like godt – og i tilfelle hva vil vilkårene for en slik overtagelse være? Spørsmålet er tatt opp med NAV-Ringebu, men de har ikke kunnet gi noe svar.
- Vurderer styringsgruppa denne statusoversikten som tilstrekkelig, eller er det andre områder en ønsker belyst?

#### 4. Gjennomgang prosessplan

Endringer og kommentarer i dagens møte:

- Planen er oppdatert med endret dato for kulturbygging og datoer for møter i prosjektgruppa til og med desember.
- Behovsanalyse lokaler: Areal avklart. Inventar uavklart.

- Beskrivelse oppgaver: Skriftlig beskrivelse avventes til etter sommeren. En del av arbeidet vil innebære kartlegging av kompetansen i tjenestene som grunnlag for vurdering, samt ytterligere avklaring ift sentrale føringer for hvilke oppgaver som skal ligge i kommunalt barnevern.
- Tjenestebil: enighet om å begynne med de to en har, og så vurdere eventuelt økt behov senere.
- Arkiv og fagsystem: Arkivansvarlige i de tre kommunene har startet det forberedende arbeidet – bygger på «[Veileder – håndtering av dokumentasjon i barnevernet](#)».

Nord-Fron har en del arbeid rundt det å avslutte og sikre arkiv ved overgang til nytt fagsystem. Må ha samarbeid med arkivansvarlig i kommunen. Må også rydde en del i personarkiv, samarbeidsdokument m.m. for å få en oversikt over hva som skal være med over og ikke. Må muligens innhente ekstra hjelp på det praktiske arbeidet rundt dette. Avklares med virksomhetsleder.

- Kulturbygging: Har inngått avtale med Lederskap AS (samme som gjennomfører lederutviklingsprogram i Ringeby kommune) om støtte til prosessen. Opplegget er, kort skissert:
  - 06.09. Dagen starter med møte mellom prosessleder fra Lederskap, Liv og Ann Kristin. Fra kl 10.00 og ut dagen er det felles opplegg for alle ansatte. Arbeidet skal ta utgangspunkt i SWOT-en som ble laget første gang personalet var samlet. Denne dagen medfører ikke kostnader til prosessledelse fordi det er utprøving av en ny partner i Lederskap AS - ny der, men med bred erfaring fra andre sammenhenger.
  - 25.-26.10. Samling for alle ansatte på Hoel Gård. En fra Lederskap AS leder arbeidsprosessen, samtidig som det legges inn sosiale, teambyggende aktiviteter i programmet. Bruk av Lederskap AS de to dagene er del av allerede inngått avtale med Ringeby kommune.
- Informasjon ansatte: Ansatte får løpende informasjon fra nærmeste leder og ansattrepresentanten i prosjektgruppa. Det har kommet bekymringer fra helsestasjonen og andre tjenester, særlig i Nord-Fron, i forhold til at tjenesten rent fysisk blir lenger unna og at det kan bli flere å forholde seg til som følge av større tjeneste. Enighet om at disse må følges opp slik at de blir trygget på fortsatt godt samarbeid. Drøfting i møtet konkluderte med at:
  - barnevernet må være bevisst på hvordan de framstår utad – ikke glemme omverdenen.
  - sammenslåingsprosessen er krevende – samarbeidspartnerne må ha respekt for dette og ikke forvente for mye med en gang.
  - Ann Kristin og Liv legger ut en infoartikkel på intranett i alle tre kommunene i uke 29.

## 5. Budsjett for etableringsfasen

|   |                                                                                               |                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Fagsystem – utvidelse med NF og opplæring de som kommer fra NF                                | 103 126,00 (eks. mva) |
| 2 | Digitalt utstyr (iPad og PC) til de som kommer fra NF                                         | 60 000,00 (eks. mva)  |
| 3 | Inventar (kjøpe ut noe fra NAV eller kjøpe nytt?) (Kontorplass de som kommer fra NF, møterom) | ??                    |
| 4 | Tilrettelegging av lokaler – innspill fra Plan og teknisk (vedlagt) – må vurderes             | 500 000,00            |
| 5 | Kulturbygging/organisasjonsutvikling                                                          | 45 000,00             |

Prosjektgruppa ber om tilbakemelding fra styringsgruppa på forslag til budsjett for etableringsfasen.

**6. Eventuelt**

- Til styringsgruppa: Kan ansatte få adgangskort til kommunehusene i Nord-Fron og Sør-Fron til bruk ved møter og samtaler slik at de ikke er avhengige av å bli låst inn?
- 20%-stilling merkantil på Nord-Fron: innehaver ønsker ikke å reise en dag i uka til Ringebu. Nord-Fron arbeider med en løsning, men finner de ikke det, blir vedkommende med over.
- Møteplan for prosjektgruppa høsten 2018:
  - 03.09. kl 08.30 – 11.30 Ringebu
  - 12.10. kl 08.30 – 11.30 Sør-Fron
  - 09.11. kl 08.30 – 11.30 Nord-Fron
  - 14.12. kl 08.30 – 11.30 Ringebu

Gro kaller inn til møter, hhv Irene og Iren ordner møterom de respektive datoene.

28.06.18

GroLS