



## Ordfører- og rådmannsmøte

Møtested: Strand Hotell Gjøvik

Dato: 11.11.15 kl 13.20 – 15.00

### Tilstede fra:

Nord-Fron kommune

Ordfører Rune Støstad

Adm.sjef Arne Sandbu

Sør-Fron kommune

Ordfører Ole T. Muriteigen

Varaordfører Erik Stenumgard

Kommunalsjef Anne Holsbrekken

Rådmann Jan Reinert Janke Rasmussen

Ringebu kommune

Ordfører Arne Fossmo

Varaordfører Kristin Teigen

Rådmann Per H. Lervåg

KS-Konsulent

Arild Sørum Stana

Møtet ble startet med en kort presentasjonsrunde.

### Følgende dagsorden for møtet ble bestemt:

- Gjennomgang av prosjektplan
- Planlegging av felles kommunestyresamling 19.11.
- Videre prosess

## 1. Prosjektplan

Prosjektplan ble gjennomgått. Kommentarer/avklaringer:

- En person bør lede sekretariatet rådmenn avklarer
- Møter (og møteledelse) går inntil videre på omgang ordførerne avklarer
- Folkeavstemning – dette oppfattes som allerede besluttet
- Innbyggerinvolvering – metoder / former drøftes og besluttet etter samling 19.11.
- Utredninger:
  - Tilbud fra ØF vedr utredning «Innsparingsforslag – politisk og administrativ ledelse og styring» benyttes. rådmenn bestiller
  - Evt andre utredninger tas stilling til på kommende møte.
- Rådmennene forbereder til neste møte (20.11.):
  - Frister knyttet til folkeavstemning og vedtak, avklare betydning for milepelplan
  - Revidert budsjett for prosjektet
  - Konkretisering av aktiviteter, samlinger og møter i prosjektet
  - Forslag til hvilke utredninger som bør gjennomføres.

Det ble opplyst at prosjektsekretariatet vil bestå av:

Nord-Fron kommune

Kommunalsjef Tom Nøvik

Sør-Fron kommune

Kommunalsjef Anne Holsbrekken

Ringebu kommune

Konsulent Berulf Vaagan

# Kommunereform Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu



## 2. Felles kommunestyresamling 19.11.

Program er på plass og innkallinger er utsendt

- Møteledelse går på omgang.
- Møteleder 19.11. Ole T. Muriteigen.
- Orientering om selve reformen (kl 9.15) ved Arild Sørum Stana
- Samlingen avsluttes i plenum 12.45 før lunsj.
- Rådmennene forbereder til KST-samlingen
  - Personer til registrering
  - Sammensetning av grupper (HTV sitter sammen i ei gruppe)
  - Sjekker AV-utstyr og matr.

## 3. Videre prosess

Prosessveileder:

- Det ble besluttet å engasjere Arild Sørum Stana.
- Avtale bistand i et nøkternt omfang
- Ordfører Ole T. Muriteigen og rådmann Per H. Lervåg formaliserer engasjementet.

Avtalte møter kommende periode:

13.11.15	12.00	Vinstra	Rådmannsmøte	
20.11.15	7.30 – 9.00	Vinstra	Ordfører- og rådmannsmøte	Oppsummering av KST-samling og videre planlegging
24.11.15	10 - 12	Ringebu	Ordførermøte	
27.11.15	8 – 12	Ringebu	Rådmannsmøte	
11.12.15	12.30 – 15	Ringebu	Felles styringsgruppe	Godkjenne plan for videre arbeid

11.11.15 Per H. Lervåg, referent