



PLAN OG TEKNISK

Politiet Brede Holdbrekken

28.06.2018

Deres ref.:

Vår ref.: 17/1652-43 4544

Ark.: FA - H45

BOFELLESSKAP FOR FUNKSJONSHEMMEDE - MØTEREF. 05 BYGGEKOMITEEN
28.06.2018

Deltakere:

Byggekomiteen (BK)

Brede Holdbrekken, Ingolf Morten Bones,
Berit Arnes, Ståle Sønsteli

Ringebu kommune

Jostein Gårderløkken , Per Kr. Simengård (PL, ref.)

Kopi:

Deltakere

Else Sæter

Erik Odlo

Møtested/dato:

Ringebu rådhus 28.06.2018 kl 13 – 14

Neste møte:

Avtales

Sak Referat i henhold til saker i innkalling til møtet.

Ansvar

05.01 Status

05.02 Husbank

Status i prosjektet ble gjennomgått.

Husbanken anbefaler prosjektet i brev av 20.04.2018 men under forutsetninger. Endelig godkjenning av prosjektet fra Husbanken foreligger ikke og det har tatt tid å få reviderte tegninger fra arkitekt som imøtekommer forutsetningene fra Husbanken. Nye tegninger er lovet neste uke.

Uavhengig av dette ble det avtalt at PL kontakter Husbanken og besvarer forutsetningene de stiller i brevet av 20.04.2018.

Saken var hovedsak i møte i RFF 23.05.2018 og referat fra dette møtet sendes med til Husbanken. Rådet mener første forslag til løsning som ble sendt inn er det beste både for brukere, ansatte og drift. Byggekomiteen er av samme oppfatning.

I tillegg kontakter leder i RFF, Ingolf M. Bones NFU Oppland og også Husbanken.

Det er ønskelig med et møte med Husbanken der RFF deltar, helst på Ringebu slik at Husbanken blir kjent med lokale forhold. PL forespør Husbanken om møte.

05.03 Videre framdrift

Manglende godkjenning i Husbanken gjør at prosjektet til nå er forsinket med ca. 4 mnd. Det må derfor informeres.

PL utarbeider forslag til infoskriv som gjennomgås i Adm. Sendes til berørte og legges på hjemmesida innen 1-2 uker.

Øvrig informasjon på hjemmesida oppdateres.

Saksbehandler: Per Kristian Simengård, tlf. 61 28 30 66

Med vennlig hilsen

Per Kristian Simengård
avdelingsingenør

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur, i henhold til interne rutiner.