



# Sør-Fron kommune

## Kommunalsjef for levekår

### Møtereferat

Vår ref.  
18/7766

Deres ref.

Arkiv  
400, 026

Dato  
18.06.2018

#### Referat fra møte i prosjektgruppa for barnevern 14.06.2018

<b>Til stede:</b>	Liv A.Hustveit, Ann Kristin Hoel, Heidi Høglo Brånå, Marianne Klypen Vole, Iren W. Skurdal, Veronika Rim Boulakal og Irene Hagen
<b>Fravær:</b>	Gro Li Slettvoll
<b>Møterom:</b>	Møterom «Muen» i Ringebu kommune
<b>Tidsrom:</b>	14.juni 2018

#### Sak 1: Godkjenning av referat fra møtet 15.05.18

Referat ble gjennomgått godkjent uten kommentarer.

#### Sak 2: Gjennomgang referat fra møte i styringsgruppa.

- Referat fra møte i styringsgruppa 16.mai 2018, ble gjennomgått for alle ansatt i et felles møte 22.mai.
- Referat frå 08.juni 2018 ble gjennomgått i dette møte.

#### Sak 3: Fremdrift i prosessplanen

##### Beskrive status på tjenestene i dag.

Liv og Ann Kristin gikk gjennom sine utkast. Prosjektgruppa ble enige om at oversikten må synliggjøre skille mellom drift og tiltak.

Ann Kristin samkjører/korigerer oversikten fra alle kommunene, og sender til Liv. Legges frem på nytt i neste møte 28.juni.

##### Målplan

Prosjektgruppen nedsatte en arbeidsgruppe som skal lage målplanene. Arbeidsgruppen består av Liv Hustveit, Ann Kristin Hoel, Marianne Klypen Vole og Marianne Hytten Bekkum.

Viktig å få med i beskrivelsen:

- Plikter ihht barnevernsloven
- Beskrive fremtidig oppgaver som barnevernstjenesten får overført fra statlige organ og hvilke krav som stilles.
- hvordan imøtekomme disse oppgavene.
- samarbeid med hjelpeapparatet forøvrig.
- Ny oppgaver ihht barnevernsløftet
- Føringer fra Fylkesmannen

Dette er en fin anledning for å spisse barnevernstjenesten og «rigge» tjenesten for fremtiden. Arbeidsgruppe kommer med utkast til målplan til møte i prosjektgruppa i august. Prosjektgruppen går gjennom utkastet på dette møtet.

*Spørsmål til styringsgruppen: Hvor detaljert ønsker styringsgruppa at målplanen skal være?*

### Lokaler

Liv har hatt møte med teknisk og arkitekt i forbindelse med planlegging og utforming av tildelte lokaler. Dette er under oppfølging.

*Spørsmål til styringsgruppen: Skal barnevernet i NFK ha med seg kontormøbler m.m., eller er dette vertskommunen sin oppgave å sørge for at dette er klart til oppstart?*

### Arkiv

Avklaringer er under arbeid.

### Fagsystemer

Ved etablering av nytt felles barnevern, er det enighet om å gå over til fagsystemet Visma Familia.

Leverandør for Visma er kontaktet og skal bistå i arbeidet med å overføre aktive mapper fra Acos til Visma. Det er 3 måneders oppsigelsesfrist med Acos (NFK). Acos kan ikke si opp før det er laget en overføringsplan og etter at rapportering for 2018 er fullført i NFK.

Ann Kristin tar kontakt med IKT i NFK for planlegging av dette arbeidet.

Liv er kontaktperson opp mot Visma.

### Budsjett for etableringsfasen

Det er opprettet et eget prosjektnummer der alle kostnader i forbindelse med etableringsfasen blir lagt inn. Ellers er kostnadsoversikten i etableringsfasen noe uklar enda. Fleire ting må avklares, som blant annet om barnevernet i NFK skal ta med seg mobiler, alarmer o.l.og annet digitale hjelpemidler til Ringebu.

Iren Skurdal avklarer dette i NFK. Etterhvert skal Liv lage et utkast til prosjektgruppen.

### Kick Off

Forslag fra prosjektgruppa om å avvente med dette til barnevernstjenesten er samlet i felles lokaler og fått begynt å etablert seg. Det vil være hensiktsmessig å samle barnevernstjenesten med de øvrige hjelpeapparatet i kommunene for å «rigge» et fremtidig tverrfaglig samarbeid i alle kommunene for å møte fremtidens tjenestebehov.

### Sak 4: Møteplan:

Møter:	Dato:	Tid/sted:
<b>Kulturbygging</b>	Oppstartsmøte - 06.september 2018  Felles samling m/overnatting – 18.og 19.oktober 2018  Felles samling – 30.november 2018 (kan avlyses viss det ikkje er behov)	Kl.09-10 - Liv og Ann Kristin Kl.10-13 - Alle ansatte Kl.13-14 – Liv og Ann Kristin Ringebu  Meir info om tid/sted kommer.  Avventer tid/sted.
<b>Opplæring Visma Familia</b>	4.og 5.desember 2018	For NFK - ansatte. Kurset holdes i Ringebu.
<b>Overføring av saker til Visma Familia</b>	8.og 9.januar 2019.	Ringebu Minimum 3 ansatte frå NFK deltar på dette.
<b>Møte i prosjektgruppen</b>	28.juni 2018	Kl.08.30 – 11.30 Formannskapsalen i NFK.

### Sak 5: Forslag til navn på tjenesten

Forslaget frå prosjektruppen er **Midt Gudbrandsdal barnevernstjeneste**

### **Sak 6: Eventuelt**

- Liv gikk gjennom SWOT-analysen og resultater fra denne frå møte med de ansatte 22.mai 2018. Alle ansatte har kommet med sine innspill. Godt utgangspunkt for det videre arbeidet i kulturbygging. Se eget vedlegg.
- Prosjektgruppa foreslår til styringsgruppen at leasingbilen til NFK følger med over til det nye barnevernet, eller alternativt at vertskommune leaser en bil til.

### **Oppgaver som skal følges opp fremover:**

- Avtale møtedatoer for høsten 2018 i neste møte den 28.juni.
- Anne Kristin legger frem nytt utkast til beskrivelse av tjenestene i dag, på neste møte 28.juni.
- Arbeidsgruppe som skal jobbe med målplan, kommer med utkast til målplan til møte i prosjektgruppa i august.
- Fremdrift på ulike avklaringer på
  - Arkiv
  - Medflytting av kontormøbler, digitale utstyr m.m. (Iren Skurdal)
  - leasingbil

Liv A.Hustveit  
Ann Kristin Hoel  
Heidi Høglo Brånå  
Marianne Klypen Vole  
Iren W.Skurdal  
Veronika Rim Boulakal  
Gro Li Sletvold  
Anita Heggstuen  
Styringsgruppen