



Deres ref.:

Vår ref.: 17/1652-78 4544

Ark.: FA-H45

## **BOFELLESSKAP FOR FUNKSJONSHEMMEDE - MØTEREF. 07 BYGGEKOMITEEN 03.12.2018**

### **Deltakere:**

Byggekomiteen (BK)  
Ringebu kommune

Brede Holdbrekken, Berit Aarnes, Erik Odlo, Else Sæter  
Jostein Gårderløkken, Per Kr. Simengård (PL, ref.)

### **Kopi:**

Deltakere  
Ingolf Morten Bones (meldt  
forfall, informert før møtet)  
Ståle Sønsteli

### **Møtested/dato:**

Rådhuset 03.12.2018 kl 13.30 – 14.45

### **Neste møte:**

Aktuelt i januar, avtales endelig.

**Sak** Referat i henhold til saker i innkalling til møtet.

**Ansvar**

07.01 Gjennomgang forrige referat

Hovedpunkter i referatet gjennomgått med vekt på punkt 06.04, med foreslåtte justeringer av situasjonsplan, som alle ble tatt inn i endelig forslag til løsning som ble sendt Husbanken.

07.02 Gjennomgang godkjent søknad fra Husbanken

I brev av 15.11.2018 gir Husbanken tilsagn om tilskudd på inntil 17.746.000,- til prosjektet under vilkår angitt i brevet.  
Signert tilsagn med aksept av vilkårene er returnert Husbanken. Antatt ferdigdato i vedlegg til returnert tilsagn er satt til 07.2020.

Godkjent løsning er i henhold til siste godkjente tegninger sendt Husbanken.

Aktuelle tegninger ble gjennomgått i møtet.

Kommentarer:

- Terrenget heves (vel 1 m på søndre del av tomta) slik at golvnivå på nybygg blir som på RES – (universell utforming og evt. flom, (ikke flomutsatt iflg.

- flomkart)
- Bør det vurderes takoverbygg foran hele 2-er husrekka
  - Omfang av vinduer i gavlvegg i avlastningsleil., mot sov og stue vurderes

#### 07.03 Anbudsprosessen

Ringebu kommune har innført Merccell som konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). KGV er et fagsystem som gir elektronisk støtte i hele konkurransegjennomføringen fra kunngjøring til kontraktsinngåelse.

Datoer:

Konkurransen ble kunngjort:	29.10.2018
Tilbudsbefering:	02.11.2018
Tidsfrist for å stille spørsmål:	30.11.2018
Innleveringsfrist:	14.12.2018 kl 12:00

Systemet ble kort vist i møtet og alle dokumenter, tegninger og vedlegg finnes elektronisk i systemet.

Det er registrert mange interessenter.

Det er knyttet stor spenning til prisnivået.

Ettersom konkurransen gjennomføres med forhandlinger, kan ingen summer eller beløp offentliggjøres før evaluering er gjennomført og innstilling av tilbyder er gjort.

#### 07.04 Videre framdrift

Informasjon og tegninger på hjemmeside oppdateres raskt - PL.

Tilbudsfrist 14.12.2018 kl 12.00.

Evaluering og forhandlingsmøter, mid Desember- ut Januar.

Møte i BK etter evaluering men før innstilling offentliggjøres, innkalling i god tid.

Nytt møte med brukere/pårørende etter evaluering og tildeling.

Forslag om befering med brukere/pårørende og andre (?) ved typisk 2-3 viktige milepæler i byggeperioden.

Innflytting 3.kvartal 2020.

Saksbehandler: Per Kristian Simengård, tlf. 61 28 30 66

Med vennlig hilsen

Per Kristian Simengård  
avdelingsingenør

*Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur, i henhold til interne rutiner.*

1.