

OPPFØLGINGSSKJEMA FOR POLITISKE VEDTAK - STATUS PR : 31.08.2011

1. VEDTAK FATTET I KOMMUNESTYRET			
MØTEDATO/SAK	VEDTAK	ANSVAR	STATUS
Møtedato: 26.02.09 Sak 011/09 Opprusting av Fåvang sentrum – oppstart 2009	<i>Arbeidsgruppe er nedsatt. Kommunestyret gir sin tilslutning til skissert arbeid iht notat fra gruppa innenfor rammen på kr. 200.000 iht investeringsbudsjettet for 2009.</i>	Teknisk drift Arne Strand	Pr. 30.04.09: Arbeidsgruppe nedsatt av politikere fra Ringeby kommune, repr. Fåvang Handelstandsforening. Frode Hansen er leder, og Willy Heimstad sekretær- Hatt flere møter, bl.a. et folkemøte på Fåvang med bra oppmøte. Ønsker å bruke av de kr. 200.000,- til å engasjere landskapsarkitekt til opparbeiding av Nesseskogen Park. Ønsker også samhandling mellom Fåvang Handelstandsforening og berørte grunneiere. Setter i gang enkelte "strakstiltak" sommeren 2009. Utarbeider langsiktig plan med prioriterte tiltak ved kostnadsoverslag til politisk behandling i samband med budsjettet 2010 og økonomiplan 2012. Pr. 31.08.09: Det er engasjert landskapsarkitekt som legger fram 2 alternativer i møte med arbeidsgruppen og Fåvang Handels-Standsforening i månedsskiftet sept/okt 2009. Pr. 31.12.09: Landskapsarkitektfirmaet Rambøll , Lillehammer har laget plan for Nesseskogen park, og presentert denne på et folkemøte i Fåvang. Arbeidsgruppa og folkemøtet gav sin tilslutning til en utbygging på ca.1,2 mill. Kommunen er avsatt 1,0 mill til dette i 2010-budsjettet. Fase 2 i planene er renovering i området Fåvang Torg. Pr. 30.04.10: Prosjektgruppa har fått utarbeidet planer for opprusting av Nesse-parken. Planene er oversendt Ringeby kommune v/Arne Strand for videre oppfølging og gjennomføring av arbeidet sommeren 2010. Pr. 31.08.10: Tilbudsdokumenter er utarbeidet, og tilbud er innhentet med frist 01.09.10. Laveste tilbud er kr. 2.416.858,- som er langt høyere enn budsjett. Pr. 31.12.10: Arbeidet blir igangsatt april/mai med redusert omfang, innen kostnadsrammen. Kontrakt med Stenersen, Øyer er inngått Pr. 30.04.11: Pågår, muligens ferdig 17.05.11. Garantert ferdig 01.06.11. Pr. 31.08.11: Arbeidet er ferdig med redusert omgang slik avtalt. Sak avsluttes.

Møtedato 28.06.08 Sak 077/07 Revidering av risiko og sårbarhetsanalyse for Ringebu kommune Møtedato 29.10.09 Sak 075/09	 Kommunestyret forlenger den administrative fristen til 01.07.2010.	Seniorrådgiver Jan Magne Langseth	Pr. 31.12.07: Arb. pågår Pr. 30.04.08: Arb. pågår Pr. 31.08.08: Interkommunal del ferdigstilt. Møte i Beredskapsrådet avholdt 30.04.2008 med vedtak om oppstart av kommunens egen del. Arb. pågår. Pr. 31.12.08: Ferdigstilles innen 01.05.09 Pr. 30.04.09: Forsinket framdrift pga kapasitetsproblemer. Ny administrativ frist satt til 01.07.09. Pr. 31.08.09: Ny administrativ frist satt til 31.12.2009. Pr. 31.12.09: Frist forlenget til 01.07.2010 av kommunestyret. Pr. 30.04.10: Arbeid pågår. Pr. 31.08.10: Arbeid pågår. Forventes ferdigstilt administrativt oktober 2010. Pr. 31.12.10: Arbeid pågår. Forsinket framdrift pga kapasitetsproblemer. Opplæring nytt edb-system for krisehåndtering og –planlegging fra Fylkesmannen 16.02.2011. Pr. 30.04.11: Arb. pågår Pr. 31.08.11: Behandles i beredskapsrådet 16.09.2011. Forventes behandlet i kommunestyret oktober -11.
Møtedato: 25.05.10 Sak 043/10 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2009 – evaluering av ny organisasjons-modell i Ringebu kommune Møtedato: 14.12.10 Sak 114/10	1. K.styret tar rapporten "Evaluering av ny organisasjonsmodell i RK" til orientering. 2. K.styret forutsetter at adm. gjennomgår og vurderer rapportens anbefalinger. 3. K.styret ber rådmannen foreta en gjennomgang av ledernetverkene med tanke på å samle sektorer som f.eks. skole i samme nettverk. 4. K.styret ber adm. om å rapportere resultatene av gjennomgangen til kontrollutv. og k.styret innen 31.12.10. 1. Kommunestyret tar rådmannens rapport vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten: "Evaluering av ny organisasjonsmodell i Ringebu kommune" til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen raskt	Rådmann	Pr. 31.08.10: Arbeid pågår. Pr. 31.12.10: Arbeid pågår. Pr. 30.04.11: Arbeid pågår. Pr. 31.08.11: Videre arbeid avventes til ny rådmann er på plass.

	<i>arbeide videre med de utfordringer som synliggjøres gjennom rapportens 8 punkter og informere kommunestyret fortløpende.</i>		
Møtedato: 23.11.10 Sak 101/10 Forskjønning og tilrettelegging Vaala elv Møtedato: 31.05.11 Sak 058/11	Kommunestyret oppnevner Formannskapet som styringsgruppe for prosjektet Forskjønning og tilrettelegging av Vaala elv. Plan for prosessen legges til grunn for arbeidets framdrift. 1. Kommunestyret bevilger kr. 300.000 til å ferdigstille forprosjektet Våla elv. 2. Internt i hver av de 3 arbeidsgruppene utpekes inntil 2 personer som skal utgjøre et ressursfora for det videre arbeid. Eldrerådet, Ungdomsrådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal være informert og ha anledning til å delta om ønskelig. 3. Prosjektet finansieres ved bruk av utviklingsfondet.	Rådmannen Britt Åse Høyvesveen	Pr. 31.12.10: Det er planlagt et åpent møte som blir gjennomført den 19.01.2011. Det er sendt direkte invitasjon til politikere, administrasjon, lag og foreninger, grunneiere, næringsliv m.flere. Dette blir en oppstart på prosessen med forskjønning og tilrettelegging av Vaala elv. Det vil også bli avsendt en søknad til OFK om tilskuddsmidler til opparbeiding av turveier, tilrettelegging for funksjonshemmede, friluftaktiviteter, og lignende i forb. med Vaala (frist 15.januar). Pr. 30.04.11: Åpent møte ble gjennomført den 19.01.2011. 3 arbeidsgrupper jobbet i tiden 19.01.2011-10.04.2011 med å få fram ideer ang. elva, gangbrua, elvebredden m/gangsti, møteplasser, informasjon, integrert kunst og aktiviteter som tursti, fiske, isflakrafting, botaniske opplevelser og fuglekikking. Nytt åpent møte er planlagt 30.mai kl. 18.30 der temaet er Integrert kunst v/KUPP (kunstutvalget i Oppland) og elvevandring med botanisk tilsnitt. Det er så langt sendt søknader om tilskudd fra OFK om tilskuddsmidler til opparbeiding av turveier, DnbNor sparebankstiftelsen og Statens Bymiljøpris. En sak ang.videre planlegging blir lagt fram for formannskapet 12.05.2011 og kommunestyret den 31.05.2011. Pr. 31.08.11: Ressursforum er nedsatt av kommunestyret, og har hatt 1 møte. Skal ha nytt møte i oktober og ½-dags seminar med ressurspersoner fra fylket. Gruppen har så langt "hentet" inn kr. 500.000,- fra DnBNor, kr. 81.000,- fra Direktorat for naturforvaltning, lovnad på kr. 500.000,- fra Oppland fylkeskommune, Europris kr. 260.000,- og Ringeby kommune tot. Kr. 800.000,-. Gruppen sender stadig søknader på andre midler.
Møtedato: 14.12.10 Sak 109/10 Budsjett 2011 og avgiftssatser 2011	Punkt vedrørende "utbytte fra selskaper" (ansvar 902, art 1905): Det avsettes 20% av samla utbytte hvert år til eget ubundet fond, øremerket: Utviklingsfond. Vedtekter for disponering av fondet, hvilke tiltak og hvem som disponerer fondet, legges frem	Rådmannen	Pr. 31.12.10: Arbeid pågår. Pr. 30.04.11: Arbeid pågår. Pr. 31.08.11: - Avsetning 20% til utviklingsfond utført. - Utskifting av politiker-PC – se egen sak under formannskap. - Kommunestyremøter på nett – utført.

	<i>som egen sak til politisk behandling.</i> <i>Vaktmesterstilling skal fortsatt stå vakant. Kommunens grøntarealer forutsettes vedlikeholdt av andre, eksempelvis lag, foreninger eller pensjonister. Rådmannen bes om å utrede hvordan dette kan løses i praksis. Saken forelegges UPT.</i> <i>Det legges frem egen sak i 2011 vedrørende ekstraordinært vedlikehold på Tromsvang.</i> <i>Det legges frem egen sak i 2011 vedrørende utskifting av politiker-PC.</i> <i>Ringebu kommune vil overføre kommunestyremøtene på nett fra 2011 med kostnad kr. 73.000,-.</i>		
Møtedato: 14.12.10 Sak 115/10 Tilsettingsutvalg	<i>Saken utsettes.</i>	Rådmann Ådne Bakke	Pr. 31.12.10: Arb. pågår Pr. 30.04.11: Arb. pågår. Pr. 31.08.11: Arb. pågår.
Møtedato: 25.01.11 Sak 006/11 Frya flyplass – spørsmål om omregulering	<i>Ringebu kommunestyre vil ikke vedta et forslag til reguleringsplan som innebærer at Frya flyplass legges ned / arealene reguleres til annet formål.</i> <i>Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe fram et prosjekt med sikte på en type kommersiell drift.</i>	SU Willy Heimstad	Pr. 30.04.11: Sak vedr. arbeidsgruppe fremmes for kommunestyret i møtet 31.05.2011. Pr. 31.08.11: Arbeidsgruppe nedsatt i formannskapet 12.05.2011 – sak 43/11.
Møtedato: 22.02.11 Sak 013/11 Søknad om alpint VM i 2017	<i>Ringebu kommunestyre er positive til og vil delta i søknad om VM alpint i år 2017 med en finansiering på kr. 250.000,-.</i> <i>Kommunalt bidrag budsjetteres i 2011 med kr. 250.000,- - disposisjonsfond.</i> <i>Kommunalt bidrag utfortrase kr. 3.000.000,- overføres fra disposisjonsfond og avsettes øremerket fond i påvente av resultat av</i>	Rådmann	Pr. 30.04.11: Arb. pågår. Pr. 31.08.11: Blir ikke i 2017. Ny søknad for 2019 – se eget pkt. Sak avsluttes.

	<i>søknaden</i>		
Møtedato: 26.04.11 Sak 043/11 Tomteprisfastsetting – boligfelt Ulberg vest	6. Ved salg av regulerte tomter i feltet, og som eies av private grunneiere, skal det før tomtene tillates bebygd utarbeides en avtale mellom grunneier og kommunen, og som hensyntar de refusjonskostnader som blir å belaste den enkelte tomt. Det vises her til plan- og bygningslovens § 67, 46 og 47 som hjemler slik ordning. Adm. gis i oppdrag å forhandle fram en slik avtale og som forelegges UPT og kommunestyret til godkjenning. 7. Ringeby kommune gir et tilskudd på kr. 75.000,- pr. hus til alle som bygger hus til eget bruk i Ringeby kommune. 8. Tilskuddet kan kreves utbetalt når ferdigattest er gitt. 9. Det legges fram en egen sak med retningslinjer og finansiering av ordningen.	Teknisk drift Arne Strand	Pr. 30.04.11: Egen sak blir lagt fram for formannskapet / kommunestyret. Pr. 31.08.11: Saken er ferdigbehandlet og avsluttet, jfr. Vedtak kommunestyret.
Møtedato: 26.04.11 Sak 044/11 Lovlighetskontroll – søknad om fritak fra politiske verv	<i>Saken oversendes departementet til avgjørelse.</i>	Rådmann	Pr. 30.04.11: Sak oversendt Fylkesmannen i Oppland i brev av 27.04.2011. Pr. 31.08.11: Svar Fylkesmannen: Ringeby kommunes vedtak i sak 035/11 oppheves som ugyldig. Sak avsluttes.
Møtedato: 26.04.11 Sak 048/11 Hjelpeverger for beboere på Ringeby asylmottak	<i>6. Vedtaket tas uansett opp til vurdering når ny lov om vergemål blir iverksatt.</i>	Rådmann Britt Åse Høyeseven	Pr. 30.04.11: Det ble 07.04.2011 avholdt et åpent møte for å rekruttere flere hjelpeverger. Det ble også framlagt en sak i formannskapet og i kommunestyret den 26.04.2011 der vedtaket ble å gi en kompensasjon på kr. 1000,- pr.asylsøker pr.år. I tillegg må ordningen vurderes fra 2012 hvis vi ikke lykkes i å få tak i nok hjelpeverger i 2011. Uansett skal vedtaket vurderes når ny lov om vergemål blir iverksatt. Pr. 31.08.11: Fått beskjed om at ny lov tidligst blir gyldig fom. 01.01.2013.
Møtedato: 26.04.11 Sak 052/11 Ringeby kommune, arbeidsgiveransvar for 100% samarbeidsstilling fiolinlærer	<i>Saken utsettes til evaluering i Regionråd for Midt-Gudbrandsdal har funnet sted.</i>	Kultur Anne B. Vestad	Pr. 30.04.11: Behandling pågår. Pr. 31.08.11: Ringeby kommune tar arbeidsgiveransvar for 100% fiolinstilling. Stillingen er besatt, og samarbeid med kommuner i er havn. Sak avsluttes.

Nye saker pr. 31.08.2011:			
Møtedato: 21.06.11: Erverv av tilleggsareal Ringeby skole	<i>Kommunen starter opp arbeid med erverv av tilleggsareal til Ringeby skole. Forhandlinger igangsettes. Prosjektet innarbeides i budsjett for 2012.</i>	Teknisk drift Arne Strand	Pr. 31.08.11: Forhandlinger blir igangsatt i høst med avslutning i 2012. Budsjett 2012.
Møtedato: 30.08.11: Søknad om alpint VM i 2019	<i>Ringeby kommune er positive til og vil delta i søknad om VM alpint i år 2019 med en finansiering på kr. 250.000,- med de forutsetninger som ligger til grunn i vedlegg til brev datert 28.01.2011 fra Hafjell-Kvitfjell Alpin AS. Kommunalt bidrag til søknaden kr. 250.000,- innarbeides ved neste ordinære rullering av økonomiplanen. Tidligere avsatt kommunalt bidrag til utbygging av ny utfortrase med kr. 3.000.000,- opprettholdes på egen fondskonto.</i>	Rådmann Ådne Bakke	Pr. 31.08.11: Innarbeides før økonomiplan fremmes for formannskapet den 13.10.2011.
Møtedato: 30.08.11: Etablering av dropin-kontor	<i>Ringeby kommune er positive til etablering av drop-in-kontor i tidligere Trygdeetatens lokaler. Begrunnelsen er behovet for en møteplass mellom forskjellige aktører i næringslivet og muligheten for fast etablering. Formannskapet utarbeider retningslinjer for bl.a. driftsform, avtaler samt det finansielle før endelig behandling i kommunestyret.</i>	Rådmann Ådne Bakke	Pr. 31.08.11: Til diskusjon i formannskapet 13.10.2011.
2. VEDTAK FATTET I FORMANNSKAPET			
Møtedato: 18.08.09 Sak 065/09 Avhending / salg av låve på Hageløkken gnr. 54 bnr. 8 Møtedato: 01.09.09 Sak 070/09 Møtedato: 20.05.10 Sak 043/10	<i>Enstemmig vedtatt og utsette saken til møte i formannskapet 01.09.09.</i> 1. <i>Under forutsetning av at låven på eiendommen Hageløkken gnr. 54 bnr. 8 ikke er verneverdig, averteres den for salg.</i> 2. <i>Salgsavtalen inneholder detaljer om rivetillatelse, opprydding og tidsplan / frist for utførelsen.</i> 3. <i>Ordføreren gis fullmakt til å godkjenne avtale og salg.</i> 1. <i>Under forutsetning av at låven på eiendommen Hageløkken gnr. 54 bnr. 8 ikke</i>	Teknisk drift Arne Strand	Pr. 31.08.09: Annonsert for salg, tilbud innen 23.09.2009. Pr. 31.12.09: Solgt vederlagsfritt til Jonny Egil Høyvee mot opprydding / istandsetting av arealet til åkerjord etter riving av loven – jfr. delegert fullmakt fra formannskapet til ordfører. Avventer nå rivetillatelse. Pr. 30.04.10: Kjøper innkalt til møte om kjøpekontrakt. Pr. 31.08.10: Formannskapet har vedtatt å annullere vedtaket og i stedet selge til høystbydende. Avtale om salg og innhenting av rivetillatelse pågår. Pr. 31.12.10: Kontrakt er oversendt ny kjøper i desember 2010 for underskrift av kjøper. Kontrakt er ikke mottatt i retur. Blir nå purret opp. Pr. 30.04.11: Kontrakt inngått med kjøper. Kjøper (Toftungen)

	<i>er verneverdig, selges låven for høystbydende i kroner blant mottatte tilbud.</i> 2. <i>Salgsavtalen inneholder detaljer om rivetillatelse, opprydding og tidsplan / frist for utførelsen.</i> 3. <i>Rådmann gis fullmakt til å godkjenne avtale og salg.</i>		har frist til 01.07.2011 med å flytte låven. Pr. 31.08.11: kjøper har lovet at låven er flyttet / revet innen 01.10.2011.
Møtedato: 16.06.10 Sak 050/10 Hytte-eiere som ressurs - oppfølgingssak	1. <i>RK ønsker å involvere hytteeierne i kommunen i arb. Med å skape dialog og samhandling. Prosess ledes av f.skap som styringsgruppe.</i> 2. <i>Prosessarb. Gjennomføres av nedsatt ad hoc-gruppe – A. Baukhol og Ø. Myhrsveen og 2 pers. utnevnt av rådmann. Rapport framlegges f.skapet innen 01.11.2010</i>	Seniorrådgiver Willy Heimstad	Pr. 31.08.10: Ad hoc-gruppe består av: Arnhild Baukhol og Øyvind Myhrsveen samt Ådne Bakke og Willy Heimstad. Første møte er innkalt til 08.09.2010 der en bl.a. skal forfatte en spørreundersøkelse til eiere av fritidsboliger i kommunen. Pr. 31.12.10: Spørreundersøkelse sendt til 1.450 adressater i Kvitfjell. Undersøkelsen avsluttet, og arbeidsgruppe skal ha møte i uke 5 for videre oppfølging. Pr. 30.04.11: Innsamlet materiale er sortert og systematisert. Sluttrapport er under utarbeidelse. Pr. 31.08.11: Ferdigstilles innen 15.12.2011.
Møtedato: 12.04.11 Sak 021/11 Utkjøp og kjøp av nye PC'er til politikere i Ringeby kommune	1. <i>Det kjøpes olle omm nye PCer med skrivere før etter kommunestyrevalget 2011. Antall nyinnkjøp vurderes i henhold til antall nye kandidater.</i> 2. <i>Administrasjonen innhenter alternative priser.</i> 3. <i>Sak legges frem for endelig behandling i kommunestyret høsten 2011.</i>	SU Olav Brandvold	Pr. 30.04.11: Sak ble framlagt for Formannskapet i møte 12.april, sak 021/11, med vedtak om at det ikke skal kjøpes inn nye pc-er med skrivere før etter kommunestyrevalget 2011. Ny sak skal legges fram for kommunestyret for endelig behandling høsten 2011. Pr. 31.08.11: Sak tas opp når nytt kommunestyre er konstituert.
3. VEDTAK FATTET I UTVALG FOR PLAN OG TEKNISK			
4. VEDTAK FATTET I UTVALG FOR MILJØ, UTMARK OG LANDBRUK			
5. VEDTAK FATTET I UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL			
6. VEDTAK FATTET I UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST			
Møtedato: 23.09.08 Sak 033/08 Ungdomshus	1. <i>Eiendommen "Barlund" omdisponeres til bruk som ungdomshus. Det tas forbehold om at dispensasjonssøknad i forhold til reguleringsplan og søknad om bruksendring blir godkjent.</i> 2. <i>Dagens leietakere sies opp med 3 måneders</i>	Teknisk drift Arne Strand	Pr. 31.12.08: Det er søkt om bruksendring og dispensasjon fra reguleringsplan. Høringsfristen på dette var i desember 2008. Arbeidet vil fortsette når de formelle avklaringene er foretatt. Pr. 30.04.09: UPT ga i møte 29.05.09, sak 049/09 disp fra

	varsel, og kommunen skal være behjelpelig med å finne nye boliger til de som er oppsagt. 3. Prosjektgruppa som UKO har oppnevnt sørger for at det etableres: - et eget styre for ungdomshuset - at det blir utarbeidet retningslinjer for bruken av huset - at det blir innhentet nødvendige brukstillatelser - rådmannen gir tilbakemelding til prosjektgruppa v. leder Kåre Olav Solbakken når Barlund er klar over overtakelse slik at prosjektgruppa kan starte planlegging i henhold til ombygging osv. - prosjektgruppa rapporterer til UKO om ovennevnte punkter før prosjekt ungdomshus blir overlevert til de som skal drifte huset.		reguleringsplanen. Det følges opp videre med hensyn til bruksendring, og som avgjøres administrativt. Pr. 31.08.09: Arbeid pågår. Pr. 31.12.09 Arbeidet pågår. Pr. 30.04.10: Alt rivearbeid innvendig er utført av egne folk, også en del isolering. Innhenter nå tilbud på byggearbeider, elektriker og rørlegger. Pr. 31.08.10: Arbeidet starter ca. 01.10.2010 med ferdigstilling etter ca. 1 måned. Pr. 31.12.10: Søknad om bruksendring blir nå sendt på nytt sammen med ansvarsretter for prosjektering og utførende. Leveres til byggesak for behandling i uke 4-2011. Byggstart så snart tillatelser foreligger. Pr. 30.04.11: Sendt Sør-Fron kommune for behandling av disp. (universell utforming og energikrav). Pr. 31.08.11: Arbeidet pågår for fullt og vil være ferdig i november 2011.
Møtedato: 17.11.08 Sak 043/08 Prosjekt DIL – tverretattlig samarbeid	1. Ringeby kommune gir sin tilslutning til et treårig prosjekt, der det dannes ei Tverretattlig gruppe med en leder i inntil 20% stilling. Gruppa skal systematisk utvikle og utprøve en samarbeidsmodell samt utvikle og prøve ut ulike tiltak med utgangspunkt i den enkeltes behov. Prosjektet finansieres med kr. 60.000 i prosjektmidler fra Fylkesbarnevernet. De resterende kr. 60.000 søkes dekket gjennom andre prosjektmidler. 2. Faggruppa skal være til hjelp og støtte for foreldre/foresatte og elever ved Ringeby ungdomsskole. Det er skolen som kan ta saker inn for faggruppa. Det skal innhentes samtykke fra foreldre/foresatte før saken tas inn til gruppe for diskusjon, utredning eller vedtak. I prinsippet skal alt annet være utprøvd før saker tas inn for gruppe. Beslutninger skal være skolerelaterte, og tiltakene skal iverksettes i forståelse med, og i nær tilknytning til den skolen eleven tilhører. Det skal foreligge statusrapport overfor UKO en gang i halvåret i prosjektperioden.	Prosjektgruppe MGBV	Pr. 31.12.08: Prosjektet innarbeidet i årsbudsjettet for 2009. Pr. 30.04.09: Har hatt fem samarbeidsmøter. Jobbet med dokumenter til bruk i prosjektet. Hatt infomøte på ungdomsskolen. Har hatt NN-drøfting. Har også "luftet" tanken om å tenke elever i overgang mellom barne- og ungdomsskole ut fra at tidlig intervensjon er viktig. Prosjektleder Elin Haukliken vil være "på plass" fra 1. juni. Pr. 31.08.09: Har hatt samarbeidsmøter. Prosjektkoordinator har begynt i stillingen fr og med 01.06.2009. Søknad kommet inn til styringsgruppa fra ungdomsskolen. Saken har blitt diskutert og blir jobbet med i gruppa, framdriftsplan har blitt utformet og tiltak satt i verk. Informasjonsbrosjyre om prosjektet er utarbeidet. Søknad om prosjektmidler er sendt til Sullandgruppen. DIL er nå registrert hos Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), som et rusmiddelforebyggende tiltak i kommunen. Evalueringsskjema for meldere til DIL har blitt laget. Evalueringsskjema for ungdommen, foresatte og for vurdering av hvert DIL-møte, er også under utforming. Dette for å få en kvalitetssikring av arbeidet. Pr. 31.12.09: Viser til vedlagte rapport DIL-prosjektet for 2009 datert 08.12.2009. Pr. 30.04.10: Viser til rapport DIL-prosjektet for 2010 pr.

		04.03.2010. Pr. 31.08.10: Viser til rapport DIL-prosjektet for 2010 pr. 04.05.2010. Pr. 31.12.10: Siden sist rapport om DIL våren 2010 har gruppa hatt jevnlige møter. Våren 2010 ble sak nummer to meldt inn til gruppa og gruppa har jobbet systematisk med denne saken siden. Gruppa mener fortsatt at om en valid vurdering av prosjektet skal kunne gjøres, kreves det mer erfaring av arbeid med saker i gruppa. To saker er etter gruppas formening ikke tilstrekkelig for å gi entydige og valide konklusjoner for arbeidet. Gruppa har høsten 2010 evaluert det som til nå er gjort i prosjektet. Gruppa synes prosjektet har fungert bra. Noe av det som har vært lagt stor vekt på i denne evalueringsprosessen har vært dagens målgruppe som er 13 – 16 år. Ringebus barneskoler er med i prosjektet. Slik at også de har mulighet til å melde saker inn til DIL gruppa. Det jobbes nå med et samarbeid med rektorene ved barneskolene i Ringebu for å endre dagens målgruppe til 10 – 16 år. Gruppa har også vedtatt å fortsette driften av prosjektet i et år til. Dette med bakgrunn i tilsagn av penger fra fylkesmann slik at prosjektet kan utvides med et år. Gruppa kommer til å fortsette å jobbe med den saken de har i dag. I tillegg vil prosjektgruppa fortsette å holde seg oppdatert i forhold til regjeringens målsettinger og anbefalte arbeidsformer i forhold til barn og unge. Ved samtidig å følge med på de siste forskningsresultatene innenfor felte og håper med det at DIL vil være et oppdatert og utviklende prosjekt innenfor sitt område. Prosjektgruppa vil fortsette med evaluering og forbedring av prosjektet siden gruppas medlemmer på vegne av egne tjenesteområder uttrykker et ønske om et videre tverrfaglig samarbeid i fremtiden. Dette med bakgrunn i det opplevde behovet for samordnet hjelp og tiltak for barn og unge. Pr. 30.04.11: Siden sist rapport om DIL har gruppa hatt jevnlige møter. Våren 2011 ble sak nummer to meldt inn til gruppa. Vi har begynt og jobbe med denne saken i tillegg til den gruppa alt jobber med. Prosjektet har levert rapport til Helsedirektoratet for året 2010. I tillegg er det søk om midler for å drifte prosjektet i 2011. DIL har
--	--	---

			ikke fått svar på søknaden om nye midler per 30.04.2011. Våren 2011 var DIL gruppa på studietur til Trondheim der det var avtalt besøk på Dagskolen. Målet med turen var å lære mere om alternative skoler og organiseringen rundt disse. Under turen fikk vi lære om flere metoder og organisering av skolen. Gruppa fikk innblikk i flere metoder og prosedyrer som gruppa kan bruke i videre arbeid med DIL. Målet videre for prosjektet er å jobbe systematisk med de to sakene som gruppa har nå. I tillegg til dette vil det jobbes mot muligheten å få prosjektet inn i ordinær drift. Pr. 31.08.11: Arb. pågår.
--	--	--	--