

MØTEDATO/SAK	VEDTAK	ANSVAR	STATUS
1. VEDTAK FATTET I KOMMUNESTYRET			
<p>Møtedato: 23.11.10 Sak 101/10 Forskjønning og tilrettelegging Vaala elv</p> <p>Møtedato: 31.05.11 Sak 058/11</p> <p>Møtedato: 28.01.13 Sak 004/13 Våla elv – gangbru med adkomstveger</p>	<p><i>Kommunestyret oppnevner Formannskapet som styringsgruppe for prosjektet Forskjønning og tilrettelegging av Vaala elv. Plan for prosessen legges til grunn for arbeidets framdrift.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Kommunestyret bevilger kr. 300.000 til å ferdigstille forprosjektet Våla elv.</i> <i>Internt i hver av de 3 arbeidsgruppene utpekes inntil 2 personer som skal utgjøre et ressursfora for det videre arbeid. Eldrerådet, Ungdomsrådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal være informert og ha anledning til å delta om ønskelig.</i> <i>Prosjektet finansieres ved bruk av utviklingsfondet.</i> <i>Kommunestyret vedtar å bygge ut delområde 1 i Prosjektet «Vaala elv» i henhold til vedlagte oversiktsskisse fra Rambøll.</i> <i>Første byggetrinn er å etablere gangbru med tilkomstveger fra Ole Steigsgate og Brugata, markert med blått på oversiktsskissa.</i> <i>Det velges brutype alternativ 1, Symmetrisk opphengt limtrebue.</i> <i>Det velges kjøresterk bru. Hvis dette medfører tilleggskostnader på over kr 500 000 legges saken frem for kommunestyret.</i> <i>Arbeidene og kvaliteten skal tilpasses budsjettet/finansieringen.</i> <i>Delområde 2 avventes til delområde 1 er utbygd.</i> <i>Det bes om at utvalg for miljø, utmark og landbruk utreder arbeidet med en forvaltningsplan for fisk i Vaala.</i> 	<p>Rådmann Britt Åse Høyeseven</p> <p>Plan og teknisk John Ole Sørsveen</p>	<p>Pr. 31.12.10: Det er planlagt et åpent møte som blir gjennomført den 19.01.2011. Det er sendt direkte invitasjon til politikere, administrasjon, lag og foreninger, grunneiere, næringsliv m.fl. Dette blir en oppstart på prosessen med forskjønning og tilrettelegging av Vaala elv. Det vil også bli avsendt en søknad til OFK om tilskuddsmidler til opparbeiding av turveier, tilrettelegging for funksjonshemmede, friluftaktiviteter, og lignende i forb. med Vaala (frist 15.januar).</p> <p>Pr. 30.04.11: Åpent møte ble gjennomført den 19.01.2011. 3 arbeidsgrupper jobbet i tiden 19.01.2011-10.04.2011 med å få fram ideer ang. elva, gangbrua, elvebredden m/gangsti, møteplasser, informasjon, integrert kunst og aktiviteter som tursti, fiske, isflakrafting, botaniske opplevelser og fuglekikking. Nytt åpent møte er planlagt 30.mai kl. 18.30 der temaet er Integret kunst v/KUPP (kunstutvalget i Oppland) og elvevandring med botanisk tilsnitt.</p> <p>Det er så langt sendt søknader om tilskudd fra OFK om tilskuddsmidler til opparbeiding av turveier, DnbNor sparebankstiftelsen og Statens Bymiljøpris. En sak ang. videre planlegging blir lagt fram for formannskapet 12.05.2011 og kommunestyret den 31.05.2011.</p> <p>Pr. 31.08.11: Ressursforum er nedsatt av kommunestyret, og har hatt 1 møte. Skal ha nytt møte i oktober og ½-dags seminar med ressurspersoner fra fylket. Gruppen har så langt "hentet" inn kr. 500.000,- fra DnBNor, kr. 81.000,- fra Direktorat for naturforvaltning, lovnad på kr. 500.000,- fra Oppland fylkeskommune, Europris kr. 260.000,- og Ringebu kommune tot. Kr. 800.000,-. Gruppa sender stadig søknader på andre midler.</p> <p>Pr. 31.12.11: Arbeidsmøter avholdt 13.10.11, ½ dags seminar 1.nov, møte med Ola Hegge ang. fiskeforvaltning i elva. Fiskefondet i Ringebu er på ca. kr.160.000 og kan brukes i prosjektet for å tilrettelegge. Tilskudd på kr. 500.000 fra Oppland Fylkeskommune er bevilget. Grunnerverv av øvre del ser ut til å gå i orden i løpet av januar 2012. Ressursforum er blitt administrativ supplert med planleggerkompetanse.</p> <p>Pr. 30.04.12: Forberedelser pågår.</p> <p>Pr. 31.08.12: Plan og teknisk har overtatt prosjektet økonomisk og i forhold til praktisk gjennomføring. Vi hadde planer om å gjennomføre</p>

MØTEDATO/SAK	VEDTAK	ANSVAR	STATUS
			<p>bygging av gangbru og tiknytting på begge sider av Våla, men pga. Rambøll som ble for sein i sin prosjektering må dette gjennomføres i 2013 – helst på våren men det avhenger av hvordan vannmengden i elva blir. Rådmannen v/Britt Åse Høyvesveen beholder ansvaret for ressursgruppa som ei koordinerende gruppe for Våla elv prosjektet.</p> <p>Pr. 31.12.12: Første del av utførelsen kommer som sak i f.skapet den 21.01.2013 og k.styret den 28.01.2013. Den omhandler gangbrua og tilførselsvegene på øst og vestsida av Våla elv. Rådmannen har søkt og fått tilsagn på ytterligere kr. 500.000 fra Oppland Fylkeskommune til gjennomføring av prosjektet. I tillegg er det søkt om friluftsmidler med frist 15.01..2013. Denne er ikke behandlet.</p> <p>Pr. 30.04.13: Brua er under prosjektering hos Rambøll. Målet er gjennomføring høst/vinter 13/14.</p> <p>Pr. 31.08.13: Prosjektet er lyst på anbud. Kommunen har ikke mottatt tilbud. Forhandlinger med mulige interessenter er under forberedelse.</p> <p>Pr. 31.12.13: Kommunen har mottatt tilbud som sprenger kostnadsoverslag. Det arbeides med alternativ fremgangsmåte.</p> <p>Pr. 30.04.14: Det arbeides fortsatt med alternativ løsning – med annen enklere utførelse.</p>
<p>Møtedato: 20.01.12 Sak 004/12 Tilleggsbevilgning til utvikling av felles IKT-systemer knyttet til TRUST-samarbeidet og samhandlingsreformen</p>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Det tilleggsbevilges kr. 1.407.000,- til utvikling, anskaffelse, tilrettelegging og igangsetting av IKT-systemer knyttet til TRUST-samarbeidet og samhandlingsreformen i 2012 og 2013. Bevilgningen dekkes ved økt låneopptak med kr. 1.407.000,- til samme vilkår som opprinnelig budsjett for 2012.</i> <i>Investeringsbudsjettet for 2012 endres slik: Art 3270 (konsulentbistand), Ansvar 320 (TRUST), prosjekt 32000, opprettes med kr. 1.407.000,- Art 3910 (bruk av lån), Ansvar 320 (TRUST), prosjekt 32000, opprettes med kr. 1.407.000,-</i> <i>Rådmannen bes om å legge fram en egen sak for kommunestyret som synliggjør muligheter og betingelser for å kunne tre inn</i> 	<p>Rådmann Jan Magne Langseth</p>	<p>Pr. 30.04.12: Ståstedsanalyse for kommunens IKT-drift er under utarbeidelse. Etter dette vil kommunens muligheter for inntreden på eiersiden bli vurdert. Forventes ferdigstilt innen neste rapportering.</p> <p>Pr. 31.08.12: Eierkommunene i komm AS er positive til at Ringebu kan tre inn på eiersiden. Det pågår et arbeid med IKT-strategi som vil kunne avklare om framtidig samarbeid vil være på dagens nivå eller om det er aktuelt å utvide dette. Må avklares før endelige vilkår for inntreden kan fastsettes. IKT-strategi inngår i prosjekt: "Styring og ledelse" som forventes ferdigstilt innen utgangen av 2012.</p> <p>Pr. 31.12.12: Arbeidet med IKT-strategi pågår og forventes fullført i første kvartal 2013.</p> <p>Pr. 30.04.13: Arbeidet med IKT-strategi sluttført. Forventes politisk behandlet innen utgangen av første halvdel 2013.</p> <p>Pr. 31.08.13: IKT-strategi vedtatt av kommunestyret 28.05.13 – sak 38/13. Arbeid med handlingsplan er igangsatt før sommeren og pågår. Når handlingsplan foreligger, vil det bli laget prosess for avklaring av pkt. 3 i vedtaket.</p> <p>Pr. 31.12.13: IKT handlingsplan er ferdigstilt ved årsskiftet. Det er</p>

MØTEDATO/SAK	VEDTAK	ANSVAR	STATUS
Møtedato: 28.05.13 Sak 038/13	<p><i>på eiersiden i Ikomm AS i en størrelse som står i rimelig forhold til kommunens deltakelse.</i></p> <p><i>IKT-strategi 2013-2018 for Ringebu kommune vedtas.</i></p> <p><i>Rådmannen gis myndighet til å vedtak en operativ handlingsplan som underlag og innspill til økonomiplanleggingen. Handlingsplan revideres årlig.</i></p>		<p>planlagt møte med nabokommuner for drøfting av eventuelt IKT-samarbeid 24.01.14.</p> <p>Pr. 30.04.14: Spørsmål om å tre inn på eiersiden avventes til drøftinger i Lillehammerregionen er avsluttet. Handlingsplan ble vedtatt i januar 2014. Felles IKT-møter i Midtdalen er avholdt i januar, og IKT-medarbeider skal foreta nye vurderinger vedr. event forsterket samarbeid, herunder formalisert samarbeidsavtale.</p>
<p>Møtedato: 28.08.12 Sak 083/12 Kommuneplanens samfunnsdel 2012 – 2025</p> <p>Møtedato: 11.10.12 F-sak 120/12</p>	<p><i>Resultat av idedugnad i kommunestyret 28.08.2012 er utgangspunkt for videre arbeid med kommuneplanens samfunnsdel.</i></p> <p><i>Arbeidet videreføres i et arbeidsmøte for kommunestyret med deltakelse fra administrasjonen.</i></p> <p><i>Formannskapet er styringsgruppe for det videre arbeidet.</i></p> <p><i>1. Det opprettes fire arbeidsgrupper, hver med 4 politikere og 2 tjenesteledere, som får i oppdrag å konkretisere visjon samt mål og strategier for de tre utpekte satsingsområdene: bo, leve, arbeide. Følgende politikere velges inn i arbeidsgruppene:</i></p> <p><i>Gruppe 1 (Visjon): Tina Lie Vestby, Bjørg Dalberg Karlstad, Erik Odlo, tjenesteleder</i></p> <p><i>..... og tjenesteleder</i></p> <p><i>.....</i></p> <p><i>Gruppe 2 (Bo): Inge Asphoug , Rune Smidesang , Jostein Tromsnes, Audun Amundsen,</i></p> <p><i>tjenesteleder</i></p> <p><i>..... og tjenesteleder</i></p> <p><i>Gruppe 3 (Leve): Hans Øyvind Lyshaug, Mette Haverstad, Brede Vestby, Thor Arne</i></p>	<p>Rådmann Jan Magne Langseth</p>	<p>Pr. 31.08.12: Arbeidsmøte for kommunestyret er berammet til 25.09.2012.</p> <p>Pr. 31.12.12: arbeid pågår. Forventes fullført i 1. kvartal 2013.</p> <p>Pr. 30.04.13: Arbeid pågår. Utkast vil foreligge i juni 2013.</p> <p>Pr. 31.08.13: Utkast ble fremlagt for formannskapet i møte 27.06.13 og 19.08.13. Drøftinger omfatter også spørsmål om regional tilhørighet.</p> <p>Pr. 31.12.13: Forslag er utarbeidet og sendt på høring. Plan vil bli sluttbehandlet før sommeren 2014.</p> <p>Pr. 30.04.14: Saken er på høring før sluttbehandling i kommunestyret i juni 2014.</p>



MØTEDATO/SAK	VEDTAK	ANSVAR	STATUS
<p>Møtedato: 27.06.13 F-sak 076/13 Møtedato: 19.08.13 F-sak 083/13</p>	<p>Krogh, tjenesteleder og tjenesteleder</p> <p>Gruppe 4 (Arbeide): Berulf Vaagan, Stein Nerli Morken, Stein Olav Dokk, Ståle Sønsteli, tjenesteleder og tjenesteleder</p> <p>2. Administrativ prosjektgruppe, ledet av rådmannen, gis følgende mandat: Koordinere og gjennomføre aktivitet i arbeidsgruppene (herunder avklare og fordele eventuelle overlappende temaer mellom gruppene) og legge frem et utkast til ny samfunnsdel for styringsgruppen. Arbeidet skal ta utgangspunkt i innspillene fra kommunestyret 28.08.2012 og 25.09.2012, samt innspillene fra utvalgene i ksak 083/12. Frist for å legge frem utkast til ny samfunnsdel settes til 01.03.2013. Prosjektgruppen rapporterer til formannskapet (som styringsgruppe) underveis og bringer inn nødvendige spørsmål til avklaring.</p> <p>3. Leder av næringsforum gis i oppdrag å innhente innspill fra forumet. Innspill legges frem for administrativ prosjektgruppe for behandling i arbeidsgruppene før utkast til ny samfunnsdel ferdigstilles.</p> <p>4. Rådmannen bes ferdigstille og distribuere informasjonsfolder til kommunens innbyggere etter godkjenning fra ordfører.</p> <p>5. Spørsmålet om regional tilknytting behandles i styringsgruppa etter at administrativ prosjektgruppe har bearbeidet relevante innspill fra arbeidsgruppa.</p> <p>Saken drøftes videre i arbeidsmøte 19.08.13. Administrasjonen ferdigstiller forslag til</p>		

MØTEDATO/SAK	VEDTAK	ANSVAR	STATUS
Møtedato: 12.09.13 F-sak 106/13 Møtedato: 13.03.14 F-sak 024/14	<i>Samfunnsdel for kommuneplanen 2013 – 2025. Kommuneplanens samfunnsdel 2013 – 2025 legges ut på høring med høringsfrist 24.10.2013. Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 legges ut til 2. gangs høring i seks uker.</i>		
Møtedato: 28.08.12 Sak 085/12 Ringebu kommunes deltakelse i søkerprosessen til de olympiske og paralympiske leker i 2022	<ol style="list-style-type: none"> <i>Ringebu kommune ønsker å bidra aktivt til at det sammen med Oslo kommune utarbeides og kvalitetssikres en søknad om å få arrangere de Olympiske leker og Paralympics 2022.</i> <i>Kommunestyret slutter seg til at det opprettes en styringsgruppe bestående av ordfører og rådmann i kommunene Øyer, Lillehammer og Ringebu samt 1 representant fra politisk og 1 representant fra administrativ ledelse fra Oppland fylkeskommune for å ivareta utrednings- og kvalitetssikringsarbeidet.</i> <i>Kommunestyret legger til grunn at Oslo kommune tar initiativ til å etablere en politisk/administrativ «referansegruppe» i den hensikt å forankre søknadsarbeidet.</i> <i>Kommunestyret bevilger kr. 1,0 mill. som kommunens bidrag til søknads- og kvalitetssikringsarbeidet for 2012, og som finansieres ved bruk av midler fra kommunens utviklingsfond.</i> <i>Rådmannen innarbeider inntil kr. 1,5 mill. til samme formål i budsjettet for 2013, med tilsvarende finansiering.</i> <i>Det forutsettes at Oppland fylkeskommune og Øyer og Lillehammer kommuner fatter tilsvarende vedtak.</i> 	Rådmann	<p>Pr. 31.08.12: De samarbeidende kommunene har fullført likelydende vedtak. Første møte i styringsgruppen er berammet til 17.09.2012.</p> <p>Pr. 31.12.12: Arbeid pågår.</p> <p>Pr. 30.04.13: Arbeid pågår. Ny k-sak vil bli lagt frem i mai 2013.</p> <p>Pr. 31.08.13: Sak forberedt til behandling i kommunestyret 03.09.2013. Videre fremdrift er avhengig av resultat i folkeavstemming i Oslo kommune.</p> <p>Pr. 31.12.13: Folkeavstemming i Oslo var positiv i forhold til videre planlegging. Statlig kvalitetssikring ble klar til årsskiftet. Drøfting rundt organisering av videre arbeid pågår, og det foreligger forslag til samarbeidsavtale.</p> <p>Pr. 30.04.14: Arbeid pågår. CAP levert, søknad IOC er levert, forhandlinger med Staten pågår. Miljøarbeidet avventes.</p>
Møtedato: 28.05.13 Sak 042/13	<ol style="list-style-type: none"> <i>Kommunestyret stiller seg positivt til at Ringebu kommune deltar i Oslo kommunes og Norges Idrettsforbunds videre prosess vedrørende søknad om statsgaranti</i> 		

MØTEDATO/SAK	VEDTAK	ANSVAR	STATUS
<p>Møtedato: 03.09.13 Sak 068/13</p>	<p><i>for Olympiske leker og Paralympics i Oslo i 2022 og støtter Oslo-2022 sitt konsept «Games in the City».</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Kommunestyret er innforstått med de forpliktelser som Ringebu kommune påtar seg i samsvar med det som er beskrevet i denne saken.</i> 3. <i>Ringebu kommune vil bidra aktivt inn i den videre søknadsprosessen og være en pådriver for å finne gode løsninger til beste for et OL/PL.</i> 4. <i>Ringebu kommune forplikter seg til å iverksette arbeidet med nødvendige reguleringer / reguleringsplan dersom det er behov for reguleringsendring i tilknytning til plassering av anlegg med nødvendig omkringliggende område. Kommunen er innforstått med at kostnadene ved slikt reguleringsarbeid må dekkes lokalt.</i> <p><i>Kommunestyret tar Overordnet miljø- og bærekraftstrategi for mulighetenes region, datert 12. juni 2013, revidert 28.6. og 1.8., til orientering.</i></p> <p><i>Rådmannen gis i oppdrag å starte arbeidet med konseptuelt grunnlag for 1. fase av miljøarbeidet september 2013 til høsten 2014 som vist i saken.</i></p>		
<p>Møtedato: 28.08.12 Sak 094/12 St. Olavs plass – gjennomgangsboliger</p> <p>Møtedato: 03.09.13 Sak 073/13</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Det legges til rette for at det bygges gjennomgangsboliger og at tomten fortsatt reguleres til boligformål. Rådmannen bes utrede et utbyggingsprosjekt, for framlegging i egen sak til kommunestyret.</i> 1. <i>Kommunestyret vedtar full utbygging av St. Olavsplass med 4 tomannsboliger, med i alt 8 leiligheter for utleie i ett byggetrinn for snarlig realisering, innenfor en antatt kostnadsramme på kr 13.440.000.</i> 2. <i>Det legges til grunn tilskudd fra Husbanken</i> 	<p>Plan og teknisk</p>	<p>Pr. 31.08.12: Fremmet i Økonomiplan. Arbeidet er pt. ikke startet, men det forventes at saken blir klar i løpet av høsten.</p> <p>Pr. 31.12.12: Under utarbeidelse.</p> <p>Pr. 30.04.13: Prosjektering pågår.</p> <p>Pr. 31.08.13: Sak forberedt til behandling i kommunestyret 03.09.13.</p> <p>Pr. 31.12.13: Det pågår utarbeidelse av detaljplan for utlegging på anbud.</p> <p>Pr. 30.04.14: Det vurderes en mindre reguleringsendring før videre prosjektering.</p>

MØTEDATO/SAK	VEDTAK	ANSVAR	STATUS
	<p>for inntil tre leiligheter for utleie til vanskeligstilte.</p> <p>3. Kommunestyret tilleggsbevilger kr 4.940.000 til fullfinansiering av utbyggingen i 2014, finansiert ved økt låneopptak.</p> <p>4. Tilleggsbevilgning og finansiering innarbeides ved neste ordinære rullering av økonomiplan og årsbudsjett.</p>		
<p>Møtedato: 11.12.12 Sak 132/12 Delegasjonsreglementet</p> <p>Møtedato: 21.03.13 F-sak 034/13</p>	<p>2. Kommunestyret vil i lys av pågående endringsprosess i prosjektet Styring og ledelse behandle forslag til nytt delegeringsreglement for Ringebu kommune innen 01.07.13.</p> <p>Formannskapet tar ansvaret for utarbeidelse av nye reglement. Det avsettes tid til gjennomgang i neste møte i formannskapet.</p>	<p>Rådmann</p>	<p>Pr. 31.12.12: Arbeid pågår ifm prosjektet styring og ledelse.</p> <p>Pr. 30.04.13: Arbeidet er i rute.</p> <p>Pr. 31.08.13: Ferdigstilling i løpet av året.</p> <p>Pr. 31.12.13: Ferdigstilling og behandling vil skje i 1. tertial 2014.</p> <p>Pr. 30.04.14: Av arbeidsmessige årsaker forskjøvet.</p>
<p>Møtedato: 28.01.13 Sak 002/13 Drift- og ressursanalyse for pleie- og omsorgsenhetene i Ringebu</p> <p>Møtedato: 25.06.13 Sak 047/13 (Helhetlige kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester)</p>	<p>2. Kommunestyret ber rådmannen utforme forslag til nye helhetlige kriterier for tildeling av framtidens pleie- og omsorgstjenester. Nye kriterier framlegges i egen sak for kommunestyret senest innen utgangen av juni 2013.</p> <p>1. Kommunestyret vedtar forslag til kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester, datert 30.05.13 med følgende endringer: Punkt 2.6 under «Kriterier» tas kulepunkt «kunne være med på tilrettelagte tur og trimtilbud» ut. Punkt 2.8 under «Beskrivelse av tjenesten» endres siste setningen til «Antall timer bør være behovsprøvd i hvert tilfelle og maks 4 t annen hver uke med mulighet for å dele opp på hver uke.» Punkt 2.10 under «Forhold som ikke gir rett til hjemmesykepleie» i første kulepunkt tilføyes på slutten: «av eller forsterket kommunale</p>	<p>Rådmann Britt Åse Høyvesveen / Arild Kongsrud</p>	<p>Pr. 30.04.13: UHS godkjente prosessen i sak 007/13 i møte 13.03.13.</p> <p>Pr. 31.08.13: Nye kriterier ble vedtatt av kommunestyret 25.06.13 i sak 047/13. Ferdig justert administrativt.</p> <p>Pr. 31.12.13: Del 2 (pkt. 2) forberedes for politisk godkjenning innen 01.07.14.</p> <p>Pr. 30.04.14: Som planlagt.</p>



MØTEDATO/SAK	VEDTAK	ANSVAR	STATUS
	<p><i>tjenester innen området». Kriteriene iverksettes fra 1. juli 2013</i></p> <p>2. <i>Det legges fram forslag til kriterier for tildeling av fysioterapi, ergoterapi, rus og psykisk helse, logoped, trygghetsplass, brukerstyrt personlig assistent, ledsagerbevis, parkeringsbevis for funksjonshemmede, TT-kort, dagsenter plass ved Joba, ansvarsgrupper og evt. intermediær plasser ved innen 01.07.14.</i></p> <p>3. <i>Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer for at kriteriene til enhver tid samsvarer med gjeldende lover og forskrifter. Ved omfattende endringer legges det fram sak for kommunestyret.</i></p> <p>4. <i>En ny drifts- og ressursanalyse i helse- og omsorgssektoren gjennomføres innen utgangen 2015 for å evaluere effekten av endrede kriterier for tildeling av tjenester.</i></p> <p>5. <i>Rådmannen bes om å innarbeide viktigheten av pårørende i alle tildelingskriteriene. Hva kan vi forvente av dem og på hvilken måte kan de brukes som en ressurs.</i></p> <p>6. <i>Det må bli godt tilsyn med de som bor i omsorgsboliger og andre som bor alene. Det må bli god oppfølging av enslige som blir utskrevet fra sykehuset etter benbrudd og lignende. Spesielt når det gjelder tekniske hjelpemidler, hjelp til handling m.v. Det må legges avgjørende vekt på uttalelsene fra eldrerådet og rådet for funksjonshemmede.</i></p>		
<p>Møtedato: 25.06.13 Sak 053/13 Kompetanse-, universitets- og forskningsfond – Oppland</p>	<p><i>Ringebu kommunestyre vedtar kjøp av 5 aksjer i Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet i Oppland AS til en total kostnad på 26 128 kr.</i></p> <p><i>Det er en forutsetning for kjøpet at det foreligger en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet om at selskapet fritas for</i></p>	<p>Rådmann</p>	<p>Pr. 31.08.13: Ikke stiftet ennå. Pr. 31.12.13: Drøfting om innretning av arbeidet pågår, senest i eiermøte 10.10.13. Pr. 30.04.14: Fylkeskommunen forbereder stifting.</p>



MØTEDATO/SAK	VEDTAK	ANSVAR	STATUS
Møtedato: 18.02.14 Sak 009/14	<p>skatteplikt.</p> <p>Kjøpet finansieres av tilbakebetalt kapital fra KUF-fondet i Innlandet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret stadfester vedtak i K-sak 53/13 om deltakelse i nytt KUF-fond. 2. Kommunestyret godkjenner endret forslag til vedtekter for fondet, slik det er tatt inn i saksframlegget. Kommunestyret samtykker i evt mindre, ikke-prinsipielle endringer i vedtektene. 		
Møtedato: 25.06.13 Sak 055/13 Prosjekt styring og ledelse – innstilling fra styringsgruppa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret slutter seg til innstilling datert 28.05.2013 fra styringsgruppa for fornyingsprosjektet «Styring og ledelse» med følgende endringer: <ul style="list-style-type: none"> a) Utvalg for plan og teknisk (UPT) beholdes som i dag, og avgir noe myndighet til utvalg for miljø, utmark og landbruk (MUL) når det gjelder saker etter plan- og bygningslov (delingssaker og boplikt) og konsesjonslov. b) MUL videreføres i hovedtrekk som i dag, og overtar noe myndighet fra UPT. Delingssaker etter jordloven, konsesjonssaker og saker om boplikt ligger fortsatt i MUL som i tillegg foreslås å behandle delingssaker om jordbrukseiendommer etter plan- og bygningsloven. Det foretas en grensdragning mellom UPT og MUL med sikte på å avklare rasjonell ansvarsdeling og å unngå dobbeltbehandling. c) Tildeling av tilskudd til turskiløyper overføres fra MUL til Levekårsutvalget. d) Når det gjelder valg av nye skiløyper eller 	Rådmann	<p>Pr. 31.08.13: Saker legges frem i september.</p> <p>Pr. 31.12.13: Endringer i politiske utvalg er gjennomført. Det pågår forberedelser i forhold til ny ansvarsdeling mellom UPT og MUL, endringer blir iverksatt i 2014. Endringer i styringshjulet /BMS gjennomføres fortløpende.</p> <p>Pr. 30.04.14: Brukerråd er under etablering. Øvrig arbeid er under oppfølging.</p>



MØTEDATO/SAK	VEDTAK	ANSVAR	STATUS
<p>Møtedato: 03.09.13 Sak 072/13</p>	<p><i>endringer av traseer, skal disse overføres fra UPT til MUL og behandles etter den loven slike saker tilhører.</i></p> <p>2. <i>Endringer vedr politisk organisering iverksettes pr 1.10.13. Valgnemnda bes komme med forslag til ny representasjon i aktuelle utvalg.</i></p> <p>3. <i>Rådmannen gis fullmakt til å iverksette øvrige endringer fortløpende, så snart det er praktisk mulig eller hensiktsmessig.</i></p> <p>4. <i>Formannskapet gis ansvar for å forberede forslag til handlingsplan for lokaldemokrati for sluttbehandling innen årets utgang.</i></p> <p>1. <i>I K-sak 055/13 fra møte 25.06.13 vedtok kommunestyret å nedlegge UHS og UKO med virkning fra 01.10.13, og erstatte disse to utvalgene med ett nytt utvalg etter kl § 10: Levekårsutvalget (LKU).</i></p> <p>2. <i>Som representanter og vararepresentanter i Levekårsutvalget velges:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Faste medlemmer:</i></p> <p style="padding-left: 40px;">TVL <i>Oddrun Søreng, leder</i> <i>Brit Nilsen</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Varamedlemmer:</i> <i>Kari Sæther</i> <i>Anders Amrud</i> <i>Øystein Wahlquist</i></p> <p style="padding-left: 40px;">SP <i>Gjermund Lognseth</i> <i>Thor-Arne Krogh</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Varamedlemmer:</i> <i>Kristin Anita Johnsen</i> <i>Liv Jorun Braastad</i> <i>Gunnar Kaus</i></p> <p style="padding-left: 40px;">AP <i>Brede Holdbrekken</i> <i>Tone Nybakken</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Varamedlemmer:</i> <i>Ståle Sønsteli</i></p>		



MØTEDATO/SAK	VEDTAK	ANSVAR	STATUS
	<p>Laila Bårdsløkken Marthe Haugen Mona Lillegård</p> <p>V Inge Asphoug, nestleder Varamedlemmer: Kitty Myhrsveen Gunn-Berit Odlo Liv Stormorken</p> <p>3. I K-sak 055/13 fra møte 25.06.13 vedtok kommunestyret at politiske representanter i administrasjonsutvalget utgjøres av formannskapets medlemmer. Dette gjelder fra 01.10.2013.</p>		
<p>Møtedato: 25.06.13 Sak 059/13 Leie / kjøp av eiendom</p> <p>Møtedato: 03.09.13 Sak 074/13</p>	<p>Saken utsettes i sin helhet til over sommeren.</p> <p>1) Kommunestyret vedtar kjøp av eiendommen Jernbanegt 4 innenfor en ramme på 13,25 mill kr med tillegg av omkostninger. Kjøpekontrakt med endelig kjøpesum godkjennes av formannskapet.</p> <p>2) Kjøpet finansieres ved låneopptak. Lånet tas opp som serielån med avdragstid 40 år. Låneopptaket samordnes med øvrig lån til investeringer i 2013, jfr K-sak 126/12.</p> <p>3) Rådmannen gis fullmakt til å vurdere alternative løsninger for bibliotek og barnevernkontorer, og alternativ bruk av lokaler i Jernbanegt 4, før igangsetting av ombygging, og å legge fram sak for formannskapet om dette.</p>	Rådmann	<p>Pr. 31.08.13: Lagt frem for kommunestyret 03.09.2013.</p> <p>Pr. 31.12.13: Eiendommen er kjøpt og overtatt. Formannskapet har godkjent sak om plassering av funksjoner. I lys av hendelser innenfor barnevern andre steder er plassering av barnevernet gjort om, og det tilrettelegges for barnevernet i rådhuset. Bibliotekplanene er under endring for å forenkle ombygging og for å forbedre adkomst / tilgjengelighet.</p> <p>Pr. 30.04.14: Kjøp er gjennomført, og saken er avsluttet (det arbeides fortsatt med løsning for bibliotek). Sak avsluttes.</p>
Møtedato: 19.09.13 F-sak 110/13	<p>1. Formannskapet godkjenner kjøpekontrakt datert 16.09.13 vedrørende kjøp av eiendom Jernbanegt 4.</p> <p>2. Formannskapet slutter seg til vurderinger i saksframlegget vedrørende plassering av</p>		

MØTEDATO/SAK	VEDTAK	ANSVAR	STATUS
	<i>funksjoner.</i>		
Møtedato: 22.11.12 F-sak 141/12 Frya renseanlegg	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Realitetsbehandling av saken - sak nr. 03/12 fra representantskapet for interkommunale selskap -utsettes i påvente av kontrollutvalgets behandling av varslingsaken.</i> 2. <i>Ringebu kommunestyre er positive til utbygging av Frya RA med et byggetrinn 3.</i> 	Rådmann	Pr. 31.12.13: Konsulentgjennomgang av økonomiske beregninger forventes å foreligge i mars 2014. Pr. 30.04.14: Konsulentrappport foreligger. Drøfting mellom kommunene planlegges for fremlegging til politisk behandling.
Møtedato: 17.10.13 F-sak 123/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kommunestyret godkjenner følgende vedtak i representantskapsak 5/12 - 3. Byggetrinn Frya RA:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Med forbehold om godkjenning i Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron kommunestyre vedtar Representantskapet utbygging av 3. byggetrinn ved Frya RA.</i> 2. <i>Prosjektering settes i gang første halvår 2013, med forventet ferdigstilling før jul 2015.</i> 3. <i>Investeringa tas opp som lån av Frya RA, med garanti frå Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner. Kapitalkostnadene inngår i Frya RA sitt regnskap, og fordeles kommunene etter levert målt mengde inn på Frya RA.</i> 4. <i>Valg av septikløsning gjøres under prosjekteringen.</i> 5. <i>Det gjøres egne vedtak i Nord-Fron og Sør-Fron kommuner om nødvendige investeringer på ledningsstrekket Vinstra RA- Frya.</i> 2. <i>Kommunestyret vedtar i samsvar med foregående punkt framtidig løsning med nedlegging av Ringebu renseanlegg og overføring av avløp til Frya RA. Vedtaket</i> 		

MØTEDATO/SAK	VEDTAK	ANSVAR	STATUS
Møtedato: 05.11.13 Sak 087/13	<p><i>forutsetter at kommunene samarbeider om 3. byggetrinn. Vedtaket baseres på at nytt vassverk lokaliseres til området Frya, og at ledningsnett for vann og avløp kan anlegges samtidig.</i></p> <p><i>Saken utsettes.</i></p>		
Møtedato: 26.11.13 Sak 095/13 Mandat for utarbeidelse av skolepolitisk kvalitets- og utviklingsplan	<p><i>Kommunestyret vedtar følgende mandat for skolepolitisk kvalitets- og utviklingsplan i Ringebu kommune:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Skolepolitisk kvalitets- og utviklingsplan skal sette mål for kommende 12-års periode, med en handlingsdel som omfatter perioden 2014 – 2017.</i> <i>2. Planen skal omhandle innholdet i Ringebuskolen i planperioden.</i> <i>3. Planen skal vise en utviklingsretning basert på nasjonale føringer, politiske mål for Ringebu kommune og strategiske valg for å nå disse målene. Det skal rettes fokus mot de områdene der Ringebu kommune har de største mulighetene for forbedring fram mot 2017 og avklare kommunens ambisjonsnivå på disse områdene.</i> <i>4. Arbeidet organiseres som et prosjekt med Levekårsutvalget som politisk styringsgruppe.</i> <i>5. Rådmannen er ansvarlig for det faglig - praktiske arbeidet med administrativ arbeidsgruppe og en referansegruppe til denne.</i> <i>6. Det skal legges til rette for brukermedvirkning gjennom Kommunalt foreldreutvalg, de ansattes organisasjoner og foreldremøter / åpne møter.</i> <i>7. Levekårsutvalget fremmer innstilling til behandling i kommunestyret innen oktober</i> 	Rådmann Gro Li Sletvold	Pr. 31.12.13: Det forberedes sak for LKU. Pr.30.04.14: Sak er under arbeid.

MØTEDATO/SAK	VEDTAK	ANSVAR	STATUS
Møtedato: 29.04.14 Sak 021/14	<p>2014.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret godkjenner «Ringebuskolen. Kvalitets- og utviklingsrapport 2013». 2. Kommunestyret forutsetter at rådmannen og skolene bruker vurderinger og konklusjoner som utgangspunkt for forbedringsarbeid og styrket innsats for bedre læringsresultat og bedre læringsmiljø. 3. «Ringebuskolen. Kvalitets- og utviklingsrapport 2013» peker på satsingsområder og utfordringer som skal følges opp i skolepolitisk kvalitets- og utviklingsplan som skal legges fram for kommunestyret høsten 2014. 		
Nye saker pr. 30.04.14:			
Møtedato: 18.02.14 Sak 005/14 Reguleringsplan E6 Elstad-Frya, forprosjekt	<p>Ringebu kommunestyre vedtar, på grunnlag av forprosjektrapporten og innkomne merknader, følgende alternativer for ny E6 og opptreksarm til Vålebru:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. På strekningen Elstad – Åmillom velges optimalisert linje. Kommunestyret forutsetter at det arbeides videre med optimalisering av linjen med formål å redusere tapet av dyrka mark og at det reguleres gang- og sykkelveg på strekningen i tråd med tidligere vedtak i UPT og kommunestyret. Ny E6 må begynne lenger nord for Elstad camping. Sammenkobling med en framtidig E6 trase sørover er ikke bestemt og alle forhold med avkjørsel til campingplassen og framføring av lokalvegen er uavklart i påvente av dette. Ny avkjørsel til husene ved Kleiven/Bekkevold må innreguleres til lokalvegen. På strekningen Gråvåbakken til 	Rådmann Svein Jetlund	Pr. 30.04.14: Statens vegvesen arbeider med saken. Stasjonsbyprosjektet vil bidra til avklaring, frist er satt til 1. nov. 2014.



MØTEDATO/SAK	VEDTAK	ANSVAR	STATUS
	<p><i>Laugvegen/jernbanen bygges ny E6 som tett flomvern for beskyttelse av bolighus, gårdsbruk og kommunal infrastruktur.</i></p> <p>2. <i>I Åmillom velges bru over jernbanen og planfritt kryss, alternativ 2.5. Krysset flyttes lenger vest, dvs. så langt inn mot Våla elv som mulig.</i></p> <p><i>Dette for å sikre større område til næringsareal, og mindre støy / trafikk nær idrettsanlegg. Her må det ses på en tjenlig veiløsning, gjerne med bru inn til bolig- og næringsarealer i Tollmoen.</i></p> <p><i>I hele kommunedelplanen skal E6 trekkes lengst mulig ut i korridoren som mulig.</i></p> <p>3. <i>For opptrekksarm til Vålebru velges ikke alternativ nå. Kommunestyret forutsetter at det arbeides videre med optimalisering av en framtidsrettet og trafikksikker løsning for Vålebru i to helhetlige alternative løsninger. Kommunestyret vil ta stilling til valg av alternativ for opptrekksarm i ny behandling når slike optimaliserte løsninger foreligger.</i></p> <p><i>Tjenlig veiutløsning til bolig og næringsarealet i Tollmoen må utredes ved begge alternativer</i></p> <p>4. <i>På strekningen Våla – Gunstadmoen velges følgende:</i></p> <p><i>Kommunestyret forutsetter flomsikring minst på dagens nivå. E6 skal trekkes lengst mulig innenfor korridoren i kommunedelplanen. Fra krysset av Våla elv, ca (pr 3500) og til (pr 4300), legges Egtraseen lik optimalisert linje. E6 trekkes lengst mulig ut i korridoren. Fra (pr 4300 til pr 5050) legges traseen som vedtatt i kommunedelplanalternativ (lengst ut mot Lågen). Fra (pr 5050 til pr 6300) følges optimalisert linje.</i></p> <p>5. <i>På strekningen Gunstadmoen – Frya velges</i></p>		



MØTEDATO/SAK	VEDTAK	ANSVAR	STATUS
	<p><i>optimalisert linje. Kommunestyret forutsetter at tapet av dyrka mark minimeres og at det reguleres gang- og sykkelveg på strekningen.</i></p> <p>6. <i>Som kryss på Frya velges alternativ 7.4.</i></p> <p>7. <i>Kommunestyret tar ikke stilling til landbrukskryssingen i Sør-Fron.</i></p> <p>8. <i>Det etableres slake fyllingsskrånninger som kan dyrkes og dermed redusere beslaget av dyrka mark på hele strekningen Elstad-Frya.</i></p> <p>9. <i>Våla elv samt elvebredder istandsettes etter forvaltningsplan for Våla elv. I anleggsperioden må det alltid være åpent elveløp slik at fisk kan passere.</i></p>		
<p>Møtedato: 25.03.14 Sak 012/14 Innspill til kommuneplanens arealdel på gnr 47 bnr 1 - siling</p>	<p><i>Saken utsettes, og legges frem på nytt i sammenheng med 1. gangs behandling av forslag til revidert arealdel til kommuneplanen.</i></p>	<p>Plan og teknisk Wenche Hagestuen</p>	<p>Pr. 30.04.14: Følges opp i arealdelen. Sak avsluttes.</p>
2. VEDTAK FATTET I FORMANNSKAPET			
<p>Møtedato: 15.05.12 Sak 050/12 Kommunal planstrategi</p>	<p><i>Utkast til planstrategi 2012-2015 for Ringeby kommune oversendes kommunens råd og utvalg for behandling, og sendes statlige og regionale organer samt nabokommuner (Nord-Fron, Sør-Fron, Øyer, Gausdal, Lillehammer og Stor-Elvdal) for innhenting av synspunkter.</i></p> <p><i>Ringeby kommunes regionale tilhørighet tas opp til vurdering i løpet av planperioden 2012 – 2015.</i></p> <p><i>Saken tas opp til videre behandling i strategigruppen ifm neste formannskapsmøte.</i></p>	<p>Rådmann Jan Magne Langseth</p>	<p>Pr. 31.08.12: Kommunal planstrategi er vedtatt. Vurdering av Ringeby kommunes regionale tilhørighet vil bli behandlet i forbindelse med revidering av Kommuneplanens samfunnsdel som nå er påbegynt.</p> <p>Pr. 31.12.12: Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel pågår. Forventes fullført i 1. kvartal 2013.</p> <p>Pr. 30.04.13: Arbeid pågår. Utkast til ny samfunnsdel vil foreligge i juni 2013.</p> <p>Pr. 31.08.13: Utkast fremlagt for formannskapet i juni og august.</p> <p>Pr. 31.12.13: Se omtale kommuneplanens samfunnsdel foran.</p> <p>Pr. 30.04.2014: Saken er koblet opp mot kommunereform og oppnevnt strategigruppe.</p>
<p>Møtedato: 27.03.14 Sak 036/14 Strategigruppe regional tilhørighet og kommunereform – prosesser og premisser</p>	<p><i>Saken tas opp til videre behandling i strategigruppen ifm neste formannskapsmøte.</i></p>		
<p>Møtedato: 11.04.2014 Sak 043/14</p>	<p><i>Saken tas opp til videre behandling i</i></p>		

MØTEDATO/SAK	VEDTAK	ANSVAR	STATUS
	<i>strategigruppen ifm neste formannskapsmøte.</i>		
Møtedato: 20.09.12 Sak 112/12 Samarbeidsordninger med andre kommuner - evaluering	<i>Evalueringen av samarbeidsordninger i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 033/12, begrenses til Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor. Evalueringen søkes primært løst i samarbeid med Sør-Fron kommune. Frist for arbeidet settes til 01.07.2013.</i>	Rådmann	Pr. 31.12.12: Arbeid pågår. Pr. 30.04.13: Utkast til opplegg for brukerundersøkelse foreligger. Pr. 31.08.13: Første del av brukerundersøkelse er gjennomført. Pr. 31.12.13: Andre del av brukerundersøkelse er gjennomført. Pr. 30.04.14: Sak avsluttes.
Møtedato: 21.01.13 Sak 003/13 Frya flyplass – oppfølging av rapport	<ol style="list-style-type: none"> <i>Ringebu formannskap tar den framlagte rapporten «Kommersiell drift ved Frya Flyplass» til etterretning.</i> <i>Det skal nedsettes en komite til å ivareta enkle og kortsiktige forbedringstiltak ved Frya Flyplass, skaffe til veie interessenter til større satsing, og til å forberede etablering av et aksjeselskap</i> <i>Til å forestå det videre arbeidet nedsettes en komite på 4 personer, hvorav 1 representant fra hver av de fire interessegruppene luftsport, næringsliv, interessert privatperson og Ringebu kommune.</i> <i>Komiteen konstituerer seg selv.</i> <i>Ringebu kommunes representant oppnevnes av formannskapet innen 01.09.2013.</i> 	SU Willy Heimstad	Pr. 30.04.13: Under forberedelse. Pr. 31.08.13: Det har vært arbeidet med å skaffe tilveie interessenter til større satsing, og til å forberede etablering av et aksjeselskap. Det har vært kontakter mot bl.a. Alpinco og Luftfartsverket i den anledning. Alpinco vil ikke engasjere seg, mens Luftfartsverket har gitt positive tilbakemeldinger. Arbeidet med å skaffe representanter fra de ulike interessegruppene fortsetter, og en avventer oppnevning av representant fra Ringebu kommune før dette er på plass. Pr. 31.12.13: Arbeidet med å skaffe representanter fra de ulike interessegruppene fortsetter, og en avventer oppnevning av representant fra Ringebu kommune før dette er på plass. Pr. 30.04.14: Det arbeides med saken.
Nye saker pr. 30.04.14:			
Møtedato 27.03.13 Sak 037/14 Stilling som næringsjef – rammebetingelser og innhold	<i>Formannskapet slutter seg til vurderinger vedr rammebetingelser og innhold i stilling som næringsjef. Utforming av stillingen legges fram som tema på åpent møte i Ringebu næringsforum. Formannskapet behandler opprettelse av stillingen på nytt etter åpent møte.</i>	Rådmann	Pr. 30.04.2014: Planlagt åpent møte i Næringsforum.
3. VEDTAK FATTET I UTVALG FOR PLAN OG TEKNISK			
4. VEDTAK FATTET I UTVALG FOR MILJØ, UTMARK OG LANDBRUK			



MØTEDATO/SAK	VEDTAK	ANSVAR	STATUS
5. VEDTAK FATTET I UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL			
6. VEDTAK FATTET I UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST			