



Deres ref.:

Vår ref.: 17/1652-56 4544

Ark.: FA - H45

BOFELLESSKAP FOR FUNKSJONSHEMMEDE - MØTEREF. 06 BYGGEKOMITEEN 22.08.2016

Deltakere:

Byggekomiteen (BK)

Brede Holdbrekken, Ingolf Morten Bones,
Berit Aarnes, Erik Odlo, Else Sæter

Ringebu kommune

Jostein Gårderløkken, Per Kr. Simengård (PL, ref.)

Kopi:

Deltakere

Ståle Sønsteli

Møtested/dato:

Innovasjonssenteret 22.08.2018 kl 13.30
– 15

Neste møte:

Avtales

Sak Referat i henhold til saker i innkalling til møtet.

Ansvar

06.01 Gjennomgang forrige referat

Hovedpunkter i referatet gjennomgått uten spesielle kommentarer

06.02 Status i dialog med Husbanken

06.03 Gjennomgang av siste innspill fra Husbanken

I brev av 20.04.2018 anbefaler Husbanken prosjektet men under flere forutsetninger som ble gjennomgått i forrige møte i BK 28.06.2018. Ringebu kommune v/PL sendte brev til Husbanken 28.06.2018 med kommentarer til dere forutsetninger.

Husbankens forutsetninger ble også gjennomgått i åpent møte med pårørende 11.07.2018 der det også var ønske om et møte med Husbanken om saken.

I telefon 06.08.2018 sier Husbanken at de ikke kommer til å godkjenne opprinnelig situasjonsplan.

I brev av 13.08.2018 gir Husbanken tilbakemelding på alternativ situasjonsplan der «uteleil.» er delt i to bygg med 4 + 2 leil.

Husbanken sier løsningen bidrar til å oppfylle kriteriene for normalisering og integrering.

Husbanken ser ikke behov for møte med Ringebu kommune.

De kan behandle saken raskt etter å ha mottatt nødvendig dokumentasjon som framgår av brevet.

06.04 Avklare løsning å gå videre med

Det er enighet i byggekomiteen om å gå videre med alternativ løsning (4 +2) men med følgende justeringer:

- Boder til hver uteleil. må plasseres ved hver inngangsdør (gjelder alle 4 +2)
- Inngangsparti og takoverbygg som i opprinnelig løsning for 4`er
- Ikke trapping på 2`er, bod og platting ved hver inngang – gir mulighet for uteopphold også mot sør
- Avventer takoverbygg fra 4`er til 2`er.
- Vurdere plassering av bygg – innspill på å trekke 4`er nærmere fellesdel og 2`er nord-østover. Arkitekt ser på dette.
- Gangsti foran 2`er føres helt ut til P-areal
- Gangsti som forbinder de to stiene som fører til P-areal fjernes
- Endelig løsning på P-areal vurderes – det er behov for mange plasser

Revidert løsning kommuniseres med BK før den sendes til Husbanken.

06.05 Videre framdrift

Generelt er rask oppstart viktig.

Tegninger revideres og nødvendig dokumentasjon oversendes Husbanken.

Forberede for anbudsforespørsel.

Mål om ferdigstillelse vinter/vår 2020.

Nytt møte i BK og deretter infomøte med pårørende når endelig godkjenning foreligger fra Husbanken.

Informasjon på hjemmeside oppdateres.

Saksbehandler: Per Kristian Simengård, tlf. 61 28 30 66

Med vennlig hilsen

Per Kristian Simengård
avdelingsingenør

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur, i henhold til interne rutiner.