

REFERAT

PROSJEKTGRUPPE SAMMENSLÅING AV BARNEVERNSTJENESTENE I MIDTDALEN

Tid: 12.10. 2018 kl 08.30 – 10.00

Sted: Sør-Fron kommunehus

Til stede:

Iren W Skurdal, Ann Kristin Hoel, Heidi Høglo Brånå, Liv A. Hustveit, Marianne Klypen Vole, Gro Li Sletvold

Forfall:

Irene Hagen, Veronica Rim Boulakal.

Møteleder: Liv

Referat: Gro

1. Godkjenning av referat fra prosjektmøte 03.09.18

Ingen kommentarer. Godkjent.

2. Målplan - status for arbeidet

Arbeidsgruppa starter arbeidet i dag. Gruppa skal ha sine møter i forlengelsen av prosjektgruppemøtene.

Enighet om å sende en mail til alle aktuelle virksomhets-/tjenesteledere med informasjon om endringen fra 01.01.19, og ta med 2-3 spørsmål om enhetens forventninger og ønsker til barnevernet. Ansvar for å formulere og sende ut mailen: Marianne, Heidi og Ann Kristin. Svarfrist fra enhetene: 22.10.

3. Lokaler og inventar – status for arbeidet

Plan og teknisk starter arbeidet 05.11. og har som mål å være ferdig til nyttår.

IKT arbeider med nødvendig utstyr. Ipader skal være klar til opplæring i desember.

Nord-Fron sender oversikt over tilpasset arbeidsplassutstyr enkelte har i dag, og som bør videreføres ut fra behov for tilpasset arbeidsplass.

4. Arkiv – status og utfordringer

Størst utfordring i NordFron, men det er lagt en plan som har jevn og god framdrift. Ingen bekymring knyttet til arbeidet.

Innlegging av aktive saker fra Nord-Fron skal skje 7.-8. januar.

5. Arbeidet med å bygge en felles kultur

Samling for alle ansatte på Hoel gård 25.-26.oktober sammen med Elisabeth fra Lederskap AS. Samtidig vil kulturbygging være en prosess som aldri slutter, men som vil ha særlig fokus gjennom 2019.

Ann Kristins rolle i forhold til ledelse og oppgaver avklares så snart som mulig. Liv og Ann Kristin følger opp saken.

Kartleggingssamtalene i Nord-Fron er gjennomført. Mangler to underskrifter, og så sender Liv kopier samlet til Iren.

Kartleggingssamtaler i nåværende MGBV er avtalt i slutten av oktober/begynnelsen av november.

6. Eventuelt

- Leasingbil fra Nord-Fron.
Referat fra styringsgruppe 05.07. sier at «...Styringsgruppa er enige i at mobiltelefoner, Ipad og leasingbil blir med over til den nye tjenesten...» Sies i møtet at det i Nord Fron er uklarhet rundt om hvorvidt leasingbil skal være med over. Prosjektgruppa ber styringsgruppa om endelig avklaring.
- Endring i gruppesammensetning
Sør-Fron kommune har besluttet at kommunalsjef Irene Hagen trer ut av prosjektgruppa, men hun skal fortsatt holdes orientert om arbeidet i gruppa. Veronica Rim Boulakal representerer Fagforbundet i Sør-Fron. Prosjektgruppa har ikke fått melding om at hun fratrer gruppa.

12.10.18

Gro Li Sletvold