UTBYGGINGSAVTALE

mellom

Lunde Eiendom AS (org.nr 982 794 951 heretter benevnt ”utbygger”)
og
Ringebu kommune (heretter benevnt som “kommunen”)

vedrerende gjennomfering av

Detaljregulering for Lundes turisthandel

1. GENERELT

1.1 UTBYGGINGSAVTALENS GRUNNLAG OG FORMAL

Avtalen gjelder utbygging av tiltak innenfor reguleringsplan for Lundes turisthandel, vedtatt
den 19.05.2026 1 KOM-sak 030/26, dog slik at den ogsa omfatter enkelte elementer som gar
ut over plangrensene, men som er nadvendig for utbygging av planomradet.

Utbyggingsavtalen har sitt grunnlag i prinsippvedtak truffet av Ringebu kommunestyre den
02.09.2014 i k-sak 052/14, jfr. plan- og bygningsloven § 17-2.

Narverende avtale regulerer de konkrete krav og forutsetninger som Ringebu kommune
stiller ovenfor utbygger i anledning gjennomferingen av utbygging etter overnevnte plan.
Avtalen har videre til hensikt & fordele og klargjere ansvars- og rettighetsforholdene mellom
partene ved utbyggingen.

1.2 UTBYGGINGEN

Gjennomferingen av utbyggingen skal skje innenfor de rammer som er fastlagt i gjeldende
reguleringsplan, jfr. de respektive plankart med tilherende bestemmelser. Szrskilt nevnes
folgende:

I planomradet er det foreslatt oppfering av neringsareal til blant annet selskapslokale,
aktivitetsomréde og bobilplasser, fritidsenheter til neringsformal (utleie) samt oppfering av
areal ti] ansattbolig. Planomradet totalt er ca. 48,7 daa.

1.3 EIER- OG RETTIGHETSFORHOLD

Utbygger er ansvarlig for a erverve grunn og/eller sikre de privatrettslige rettigheter som er
ngdvendig for gjennomfering av utbyggingen, herunder skal nedvendig adkomstrett for de
enkelte tomter/enheter vare sikret for det gis tillatelse til tiltak. I den grad det er nedvendig
skal det ogsa sikres rett for kommunen til & ha ledninger og anlegg liggende pa fremmed,
privat grunn, herunder rett til & utfore nedvendig vedlikehold og utbedringer/utskiftninger. At
det er sikret rettsvern for disse rettighetene er en ubetinget forutsetning for kommunal
overtakelse av VA-anlegg etter denne kontrakten. Kommunen overtar ikke hovedledningsnett
for vann og avlgp dersom ledningsnettet som opparbeides er tilknyttet privat forgreningsnett,
og ikke direkte til kommunalt ledningsnett.

Utbygger plikter dessuten & medvirke til at videre utbygging av omradet 1 henhold til
reguleringsplanen kan skje. Utbygger skal folgelig enten:




a) dimensjonere det VA-anlegg som han etablerer pa en slik méte at det har tilstrekkelig
kapasitet til at senere utbygginger som reguleringsplanen apner for kan knytte seg til.
Kommunen skal etter overtakelse av anlegget sta fritt til 4 gi andre tilknytningsrett til VA-
anlegget, herunder rett til a grave og legge nedvendige ledninger frem til egnet
tilknytningspunkt.

eller:

b) sikre at slike senere utbygginger som nevnt ovenfor skal ha rett og praktisk mulighet til &4
grave og legge egne VA-ledninger for fremforing frem til egnet kommunalt anlegg/
hovedledning.

Forpliktelsene skal sikres rettsvern gjennom tinglysning pa eiendommene etter hvert som det
deles fra omrader for utbygging, ref. avtalens pkt. 2.4.

Utbygger stér fritt til & benytte refusjonsreglene i plan- og bygningsloven i den grad Utbygger
finner dette hensiktsmessig.

2. UTBYGGERS ANSVAR OG BIDRAG
2.1 TEKNISK INFRASTRUKTUR

a) Opparbeidelsesplikt og kostnadsansvar

Utbygger star ansvarlig for all planlegging, prosjektering, utbygging og finansiering av all
infrastruktur som er nadvendig for at utbyggingsomradet etter ferdigstillelse skal framsta som
et godt tilrettelagt og velfungerende omrade, herunder veier, parkeringsplasser, skilting,
renovasjon, og tilstrekkelig vannforsyning bade til brannvann og forbruksvann, avlep, mm.

Alle opparbeidelseskrav i PBL§18-1 knyttet til veg, vann og avlep gjeres gjeldende som del
av utbyggingsavtalen, og ma foreligge for det kan gis brukstillatelse - midlertidig eller
permanent.

Utbygger berer ansvaret for alle juridiske forhold knyttet til utbyggingen av prosjektet.

Utbygger star fritt ved valg av entrepriseform og entreprengr.

Utbygger plikter dessuten a bzre en forholdsmessig andel av kostnadene til tiltak hentet fra
handlingsprogrammet tilherende kommunedelplan vann og avlep 2021-2032 (vedtatt
16.02.2021, KOM-sak 012/21):

[Tiltak nr. | Investeringstiltak Kostnadsestimat
VFO1: Innledende undersgkelse av Flaksjgen som vannkilde,
prevetaking og hydrogeologisk vurdering kr 400 000.00

VF03: Tiltak i stasjon Langbakken/Freskevegen. Kontrollventil og

mengdemaler samt pumpestasjon mot heydebasseng/
vannverk kr 2500 000.00

VF04: Ny vannledning i Buhaugen (200m) kr 1500000.00

VFO05: Hoydebasseng ved Spidsbergseter, ca 300m3, samt
' ngdvendig ledningsanlegg for fremtidig vba. / tilknytning

! ledningsnett. kr 10000 000.00
| VF06: Nytt Flaksjgen vannverk (vannkilde méa undersekes) kr 28500 000.00
VF08: Ny aviopsledning ned fra fiellet for gkt kapasitet kr 40 000 000.00

SUM ekskl. mva. kr 82 900 000.00




Den aktuelle utbyggingen bidrar til 4 utlgse de krav og behov som nadvendiggjer overnevnte
tiltak. Utbyggers forholdsmessige andel av kostnadene fastsettes iht. avtalens pkt 2.4.

b) Szerskilte krav til private veier og P-plasser/areal for parkering

Utbygger har ansvar for opparbeiding av felles atkomstveger, samt drift og vedlikehold av
disse fram til ansvaret gjennom avtale er overdratt til tomtekjoperne eller egnet lag/forening.
Utbygger plikter & dokumentere at den fremtidige drift og vedlikehold av de felles
adkomstveger er sikret. Dokumentasjonen ma legges frem for kommunen senest inrien
forfallstidspunktet for siste andel av utbyggers bidrag til fellestiltak, jfr. avtalens pkt. 2.4.

¢) Szerskilte krav til brannvannuttak:

Kommunens vannforsyning i omradet er ikke dimensjonert for sprinkling av brannobjekt. I
tilfelle sprinkling av brannobjekt er aktuelt, ma utbygger avklare med Ringebu kommune og
brannvesenet; vannbehov, varighet og trykk. Alle kostnader knyttet til eventuell nedvendig
kapasitetsekning for vannforsyning til sprinkling bares av utbygger. Plassering av alle
brannvannuttak, samt type (brannhydrant) skal godkjennes av brannvesenet og innarbeides i
VA-planen for omradet. Brannvannuttak prosjekteres og bygges iht. Ringebu kommunes til
enhver tid gjeldende VA- nom.

d) Szerskilte krav hovedledningsnett
Hovedledningsnett for vann og avlep

1. Det skal utarbeides en VA-plan for omridet som skal godkjennes av kommunen for det kan
gis bygge- eller deletillatelse for enkelttomter, jfr. PBL § 18-1. Partene er enige om at den
endelige avklaring av hvilke konkrete V A-tekniske anlegg som skal overtas, foretas av
kommunen i forbindelse med behandling av VA-planen.

2. All prosjektering, utferelse og sluttdokumentasjon av VA- anlegg skal skje i trdd med
Ringebu kommunes til enhver tid gjeldende VA- norm jfr. nettsiden: www.va-norm.no, og
standard saniterreglement, jfr. nettsiden: www.KS.no.

3. Utbygger ma pase at ved utbygging av inteme VA-grafter gjares tiltak slik at
overvann/smeltevann ikke fores inn mot kommunale VA-grofter og skaper driftsmessige
problemer i eksisterende VA-kummer.

4. Grensesnittet mellom kommunale og private V A-ledninger skal ligge i kum. Vannledning
skal 1 grensesnittet ha tappemulighet og sonevannmaler for & kunne kontrollere at kommunen
leverer vann fram til grensesnittet.

2.2 SKILOYPER og TURSTIER
Det legges opp til egen avtale mellom utbygger og Venabygdsfjellet Turskiloyper SA (VTSA).

2.3 SARSKILT OM RENOVASJON
Det legges opp til egen avtale med Midt-Gudbrandsdal Renovasjon (MGR).




2.4 BEREGNINGSMATE OG TIDSPUNKT FOR INNBETALING AV BIDRAG TIL
FELLESTILTAK

Som det fremgar av avtalens pkt. 2.1 plikter utbygger & bidra med en forholdsmessig
pkonomisk andel til ulike fellestiltak som er en nadvendig forutsetning for og direkte falge av
utbyggingen.

Fellestiltakene er kostnadsberegnet til ca. kr. 82,9 mill. kr., eks. mva.

Fra rammeplan vannforsyning Venabygdsfjellet (vedtatt i desember 2011, viderefert som et
vedlegg til kommunedelplan vann og avlap 2021-2032) ble den fremtidige belastningen
vurdert til & utgjare 211 ubebygde tomter i regulert areal. Videre er det i kommuneplanens
arealdel vedtatt 19.06.2018 i KOM-09/18, tillatt 65 nye boenheter pa fremre del av
Venabygdsfjellet.

Dette er imidlertid sa fa fremtidige boenheter pa Venabygdsfjellet & fordele kostnader for
fellestiltak pa, at det ikke blir rettferdig & fordele kostnadene oppfert i pkt 2.1 kun pa disse.
Tiltakene méa derfor dekkes gjennom ordinzre vann- og avlgpsgebyrer, i tillegg til et
skjennsmessig anleggsbidrag.

Utbyggers.andel av disse kostnadene fastsettes slik:

Anleggsbidraget for Lundes turisthandel settes skjgnnsmessig til:

1. Kkr 42 600 pr boenhet, i likhet med satser satt i utbyggingsavtalene eksempelvis for
reguleringsplan FS og Trabelia @st trinn II1. (For definisjon av boenhet, se lokal
forskrift om vann- og avlgpsgebyrer pd4 www.lovdata.no.)

2. kr 85 200 pr bruksenhet for nzringsareal avsatt til selskapslokale. (Jamfor vedlagt
tabell fra «VA/Miljg-blad 100» belaster en bespkende pé restaurant/kafé avligpsnettet
med 50 I/degn. En hegystandard fritidsbolig belaster til sammenligning avlepsnettet
med 1000 I/d. Estimerer at selskapslokalet kan gjeste 40 gjester, som totalt utgjer 50
I/degn *40 gjester = 2000 /d, som vurderes til & tilsvare belastningen fra 2
fritidsboliger, kr 42 600 * 2 = kr 85 200.)

3. kr 8520 pr bobil-plass/campingplass-enhet (Jamfer «VA/Miljg-blad 100» beregnes |
brukerdegn pa campingplass med vannklosett til 1/10 av belastningen fra 1 bolig/
heystandard fritidsbolig. Estimerer at det i snitt pr bobil er 2 brukere, kr 4260 * 2 =kr
8250.)

Belapet for anleggsbidrag skal indeksreguleres ut fra vedtaksdato (19.06.2012) for rammeplan
vannforsyning Venabygdsfjellet. Se vedlegg for indeksregulerte belep fra juni 2012 til nyeste
tall fra SSB (oppgis kun for & synliggjere dagens kostnad. Belopet skal indeksreguleres frem
til tidspunkt for fakturering av anleggsbidrag).

Det skal betales bidrag for det antall enheter som faktisk blir bygd — uavhengig av om dette
tallet er lavere eller hayere enn det stipulerte antallet. For detaljreguleringen av Lundes
turisthandel er det estimeres folgende nye enheter:

1. 2 selskapslokaler =kr 85200 * 2 = kr 170 400
2. 10 (estimat) bobilplasser = kr 8520 * 10 = kr 85200
3. 2 ansattboliger =kr 42 600 *2 = kr 85200
4. 2 fritidsboliger =42 600 * 2 = kr 85 200

Totalt kr 426 000




Indeksregulering av belapet kr 426 000 fra juni 2012 til november 2024 og avrundet til
nzrmeste hele tusen er kr 613 000. Faktisk anleggsbidrag beregnes ut ifra den okte
belastningen, jfr. vedlegg.

Innenfor planomradet er det folgende eksisterende bebyggelse som det ikke tas anleggsbidrag
for:

Fritidsboliger og -leiligheter (deriblant Barnéla): 2 + 10
Bolig: 1

Butikk m/driverbolig og kro: 1

Bobil-plasser: 20

Campingplasser: 31

AL IOl

Deler av eksisterende bebyggelse skal omreguleres og ombygges. Det skal kun tas
anleggsbidrag for den gkte belastningen, og eksisterende belastning fer ombygging ma i sé
tilfelle trekkes fra. Beregningen gjores i henhold til vedlagt tabell fra VA/Miljo-blad 100.

Dersom en fritidsbolig ombygges til heldrsbolig anses belastningen til & vare uendret. Men
dersom antall enheter (jfr. lokal forskrift om vann og avlagp) oker, vil anleggsbidrag belastes
deretter. Dersom en fritidsbolig ombygges til 2 fritidsleiligheter, vil utbygger bli belastet med
anleggsbidrag for 1 fritidsbolig.

Innbetaling forfaller til betaling i henhold til felgende prinsipper:

1. For hyttetomter som selges eller festes bort, skal belgpet innbetales til kommunen senest
samtidig som utbygger mottar oppgjer fra sin kjeper. Utbygger plikter 4 la alle tomteoppgjor
skje via eiendomsmegler eller advokat med eiendomsmeglerforsikring som innestar ovenfor
kommunen for at han/hun ikke vil frigjere oppgjer til fordel for utbygger uten samtidig &
utbetale korrekt oppgjer til kommunen. Det skal fremlegges skriftlig dokumentasjon pa dette
for tomtesalget kan begynne.

2. For tomter som skal bygges pa for utleie eller senere salg, faktureres belepet samtidig med
at tilknytningstillatelse til offentlig ledningsnett gis. Dersom betalingsfristen misligholdes,
aksepterer utbygger at kommunen kan holde tilbake brukstillatelse/ferdigattest inntil betaling
foreligger.

3. For nzringsareal planlagt tilknyttet offentlig vann- og avlepsnett, utstedes faktura for
anleggsbidrag samtidig med at tilknytningstillatelse til offentlig ledningsnett gis. Dersom
betalingsfristen misligholdes, aksepterer utbygger at kommunen kan holde tilbake
brukstillatelse/ferdigattest inntil betaling foreligger.

Det tomteomradet avtalen gjelder (samme som omréade for utvidelse av planomréadet), gnr/bnr
17/164, 22/254,23/82, 23/143, 24/1, 26/55, 27/2, 27/52, 27/62, 28/2, 28/24, 28/30, 28/32,
28/34,28/45,28/71, 28/77 og 189/19, skal paheftes en sikringsobligasjon med ferste prioritet
til fordel for kommunen til samlet sum inntil kr 613 000 (indeksreguleres frem til tidspunkt
for fakturering). Obligasjonen skal tjene som sikkerhet for at kommunen mottar korrekt
oppgjer i henhold til nervaerende avtale. Obligasjonen skal vare tinglyst for fradeling av
enkelttomter kan gjennomfores slik at den falger med ved senere opprettelse av nye
matrikkelenheter. For tomter som skal bygges pa for utleie eller senere salg, forplikter
Ringebu kommune seg til 4 gi pantefrafall umiddelbart etter at korrekt oppgjer er mottatt. For
hyttetomter som skal selges eller festes bort, gis pantefrafallet for den enkelte tomt straks
skriftlig forespersel fra megler/oppgjersadvokat mottas mot skriftlig innestéelse pé at korrekt
oppgjer er sikret pd dennes meglerkonto.




Dersom omrédte senere blir omregulert til ferre hyttetomter/boenheter med den konsekvens
at det bidrag som utbygger skal betale er lavere enn den tinglyste sikringsobligasjonens
pélydende, sé skal obligasjonen likevel slettes nar feltet er ferdig utbygd og korrekt bidrag
betalt.

Alle innbetalinger i henhold til denne avtalen skal merkes med «Utbyggingsavtale vedrerende
gjennomfering av reguleringsplan for reguleringsplan for Lundes turisthandel». Utbygger
varsler kommunen om oppgjer etter tomtesalg. Ringebu kommune sender deretter faktura til
utbygger. Ved forsinket betaling paloper den til enhver tid gjeldende rente etter
forsinkelsesrenteloven fra forfall og inntil betaling skjer.

3. KOMMUNENS ANSVAR - FELLESTILTAK
Ringebu kommune har ansvaret for at innbetalte bidrag etter pkt. 2.4 kun benyttes til
etablering av de nedvendige fellestiltak utenfor planomradet som fremgar av denne avtalen.

4. KOMMUNAL OVERTAKELSE AV TEKNISKE ANLEGG
Kommunal overtagelse av VA-anlegg:

Ringebu kommune overtar de VA-anlegg som er bestemt ved godkjenning av VA-plan, jfr.

pkt. 2.1 d) 1. Overtagelsen skjer vederlagsfritt ved overtakelsesforretning etter ferdigstillelse.
Anleggene skal vere frie for heftelser av enhver art. Vilkarene reguleres i folgende punkt:

Sikkerhetsstillelse:

Det avtales 5 ars reklamasjonstid. Utbygger skal serge for at det stilles sikkerhet tilsvarende
3% av stipulert verdi av anleggene for feil og mangler som péberopes de forste 3 ar etter
overtakelsen. Sikkerheten trappes deretter ned til 1% for forhold som paberopes de siste 2 ar
av reklamasjonstiden. Sikkerheten faller bort ved utlep av reklamasjonstiden — S &r etter
overtakelsen — med mindre kommunen har gjort ansvar gjeldende mot utbyggeren som faller
inn under sikkerhetsstillelsen.

Dersom utbygger har krevd tilsvarende garantier fra leveranderer av varer og tjenester til de
tekniske anleggene kommunen overtar, kan sikkerhetsstillelsen skje i form av at rettighetene
etter leveranderenes garantier tiltransporteres kommunen.

Ferdigbefaring, ferdigstillelse og overtakelsesforretning:
Det skal avholdes ferdigbefaring for de anlegg kommunen skal overta.

Dersom det under ferdigbefaringen ikke gjores gjeldende feil eller mangler, skal
ferdigbefaringen anses som overtakelsesforretning slik at de befarte anlegg i sin helhet overtas
av kommunen.

Dersom det under ferdigbefaring gjeres gjeldende feil eller mangler for deler av anleggene,
kan kommunen gi med pa en delovertakelse. Det er dog en forutsetning at det som overtas
verken direkte eller indirekte blir berart av papekte feil eller mangler pa ovrige deler av
anleggene. Utbygger er uansett ansvarlig for det tilfelle at slike folgefeil senere skulle bli
avdekket.

Etter at de papekte feil eller mangler er rettet, skal det avholdes overtagelsesforretning.

Det skal fares protokoll fra bade ferdigbefaring og overtakelsesforretning. I protokollen skal
eventuelle avdekkede feil eller mangler nedtegnes, og det skal angis en rimelig frist for




utbedring. Skjer det delovertakelse etter ferdigbefaring, skal det i protokollen uttrykkelig
angis hvilke deler som overtas av kommunen.

Papekte feil eller mangler som ikke blir rettet til fastsatt tid kan Ringebu kommune etter
serskilt skriftlig varsel la utbedre ved annen entreprenar for utbyggers regning. Det er
utbyggers ansvar a innkalle til ferdigbefaring/overtagelsesforretning nér denne anser
arbeidene som utfart. Det er partenes intensjon at ansvarlig utferende ogsé skal delta ved
ferdigbefaring/overtagelsesforretning.

Driftsansvar:

For de VA-anlegg som skal overtas av kommunen er utbygger drift- og vedlikeholdsansvarlig
fram til overtagelsesforretning er holdt. Fra det tidspunkt det er avholdt overtagelsesforretning
overtar Ringebu kommune bade eierskap og drift- og vedlikeholdsansvaret.

For de tekniske anlegg som ikke skal overtas av Ringebu kommune har utbygger ansvar for &
sikre det framtidige drift- og vedlikeholdsansvar.

Krav til sluttdokumentasjon:

Sluttdokumentasjon for VA-anlegg skal vare i thht. kommunens til enhver tid gjeldende VA-
norm. Sluttdokumentasjon skal foreligge for overtakelse kan finne sted.

5. MERVERDIAVGIFT

Ringebu kommune forplikter seg til 4 overta justeringsretten/plikten for merverdiavgift
dersom og nar anlegget/anleggene overtas. Det skal inngas egen skriftlig avtale om dette
senest samtidig med overtakelsesforretningen, herunder plikter utbygger som en del av
sluttdokumentasjonen a overlevere til kommunen et tilstrekkelig spesifisert byggeregnskap
med nedvendige bilag til at kommunen settes i stand til & kreve justering av moms.

Forutsatt at kommunen oppnar momskompensasjon/fradragsrett for den inngaende
merverdiavgiften som utbygger har betalt, skal kommunen refundere denne momsen til
utbygger som et engangsbelap nedskrevet til naverdi etter kommunens beregning. De
nermere detaljer avtales i forbindelse med overtakelsen av anlegget/anleggene.

Utbygger barer risikoen for endringer i reglene om merverdiavgift. For det tilfelle at slike
endringer medferer at kommunen likevel ikke skulle fa tilbake merverdiavgift pa et slikt niva
at det tilsvarer det engangsbelop kommunen har refundert til utbygger, plikter utbygger &
tilbakebetale til kommunen differansen mellom dette engangsbelepet og det kommunen har
fatt tilbake fra Staten.

6. DIVERSE

6.1 VARIGHET

Avtalen leper frem til alle tiltak som folger av avtalen er opparbeidet, alle tekniske anlegg
beskrevet under pkt. 2.1 d) 1 er overtatt av kommunen og hele utbyggers bidrag til fellestiltak
er innbetalt i henhold til pkt. 2.4.

Dersom ikke-padbegynte delomrader senere skulle bli gjenstand for fullstendig omregulering
(gjelder ikke mindre vesentlig reguleringsendringer og/eller fortettinger/justeringer av
planen), skal det inngds ny utbyggingsavtale for disse. Utbygger mé dog péregne at det i en ny




avtale vil bli satt tilsvarende krav til ansvar og bidrag fra utbygger som etter nervarende
avtale.

6.2 TINGLYSNING

Ringebu kommune har rett til & tinglyse hele eller deler av avtalen p& de tomteomréder som
skal fradeles, ref. avtalens pkt. 2.4, og/eller de aktuelle enkelttomtenes
gardsnummer/bruksnummer/festenummer, alternativt kreve utarbeidet for tinglysning separate
erkleringer om heftelser som kan utledes av avtalen. Tinglysning gjeres av kommunen for
utbyggers regning. Dersom denne avtalen helt eller delvis skulle bortfalle, plikter kommunen
4 bidra til sletting av avtalen og eventuelle tinglyste sikringsobligasjoner pa de eiendommer
som avtalen ikke lenger gjelder for.

6.3 FORHOLDET TIL REGELVERKET FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nerverende utbyggingsavtale er vurdert opp mot lov om offentlige anskaffelser av
16.07.1999 nr. 69 med tilhgrende forskrift om offentlige anskaffelser av 07.04.2006 nr. 402
og anses ikke omfattet av reglene om anbud.

6.4 FORBEHOLD OM GODKJENNING I KOMMUNESTYRET

Kommunen tar forbehold, ved ordferers signatur, om at avtalen godkjennes av
kommunestyret.

6.5 OVERDRAGELSE AV AVTALE/ DELER AV AVTALE

Overdragelse av avtalen/deler av avtalen krever forutgdende samtykke av Ringebu kommune.
Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

Overdragelse forutsetter under enhver omstendighet at erverver fullt ut trer inn i Utbyggers
ansvar og forpliktelser etter avtalen for det omradet/den del som erverves. Utbygger er
ovenfor kommunen ansvarlig for at en eventuell erverver i forkant av overdragelsen mottar
tydelig informasjon om utbyggingsavtalen og dens innhold.

6.6 KONFLIKTLOSNING

Enhver tvist om forstdelsen av denne avtalen skal sgkes lost gjennom forhandlinger. Dersom
forhandlinger ikke forer fram, skal tvisten bringes inn for de ordinzre domstoler. Partene
vedtar Ser-Gudbrandsdal tingrett som verneting for enhver tvist som springer ut av
utbyggingsavtalen.

%k %k

Denne avtalen foreligger i to likelydende originaleksemplarer der partene har hvert sitt
eksemplar.

Sted: R\Né‘:ﬁ)Ut Dato: 21/‘{ 'alp

For utbygger: For Ringebu kommune: v/ ordferer




Vedlegg 1:

Utklipp fra VA/Miljo-blad 100 «Aviep i spredt bebvggelse, valg av avlopslesningy, s. 2

DIMENSJONERING

ning i lgpet av aret.

Ved beregninger av avigpsmengden til rense-

anlegget kan en benytte nedenstaende spesifikke
verdier dersom ikke konkrete malinger dokumen-
terer noe annet. Tallene for pe brukes i forbindel-
se med beregning av forurensningsbelastning og
ramme for utslippssgknad og utslippstillatelse /2/:

Hydraulisk belastning brukes for dimensjonering
av renseanlegget. Avigpsanleggets stgrrelse i pe
beregnes pa grunnlag av stgrste ukentlige belast-

I/d pe

1 bolig *) 1000 5
hvarav gravannet utgjer 700 3.5

1 brukerdegn i hytte med full sanitzer standard 200 1
1 brukerdggn i hytte med innlagt vann men uten vannklosett 140 0,7
1 brukerdggn p3 campingplass med vannklosett 100 0,5
1 besgkende pa restaurant og kafé 50 0,25
1 skoleelev 60 03
1 heltidsansatt 80 0.4
1 sitteplass i forsamlingslokale (kfr branninstruks) 6 0,03

Eksempel pa anleggsbidrag dersom fakturering skulle gjores etter nyeste tall fra SSB:

Indeksregulerte belap fra juni 2012 frem til nyeste tall fra SSB (des 2024) er som folger (skal
indeksreguleres fra juni 2012 og frem til tidspunkt for fakturering, men oppgir tall for a

synliggjare dagens kostnad):

1. Prboenhet: Kr 42 600 fra juni 2012 til desember 2024 utgjor: kr 61 285,81.

2. Prbruksenhet for nzringsareal: Kr 85 200 fra juni 2012 frem til desember 2024 utgjor:

kr 122 571,61.

3. Pr bobil-plass/campingplass-enhet: Kr 8520 fra juni 2012 frem til desember 2024

utgjer: kr 12 257,16.




