Mgteplan kommunereform, pr. 18.mars 2016

MATEFORA DATO TID STED KOMMENTAR

Lokal prosjektgruppe RK 29. mars|[0800-1100 |Mgterom Vaala, RK |(adm.forarbeid-konsekvenser av 4 sta alene)
Lokal styringsgruppe, RK 31. mars|{0800-1000 |Mgterom Vaala, RK

Felles samling kommunestyrer 5. april{1630-2100 |Nord-Fron, Fefor

Felles prosjektgruppe/forhandlingsutvalg 6. april]0900-1300 |Sar-Fron Klargjering av evt.endringer etter 5.aprimgtet
Lokal styringsgruppe, RK 14. april[0800-1000 |Mgterom Vaala, RK

Lokal styringsgruppe, SFK 18. april|{1530-1630 |Mgterom Hundorp

Lokal styringsgruppe, NFK 21. april]0800-0900 |Formannskapssalen

Parallelle ordinsere kommunestyremgter. 26. april Alle 3 kommuner Vedtak av intensjonsplan.

Lokal styringsgruppe, RK 19. mai{0800-1000 |Mgterom Vaala

Felles folkemgate 27. april]1900-2100 |SF kulturhus

Forhandsstemming Uke 19 og 20 Alle 3 kommuner | perioden 9.5.2016 - 20.5.2016.
Folkeavstemming — sondag 22. mai Alle 3 kommuner

Lokal styringsgruppe, SFK 30. mai|1530-1630 [Mgterom Hundorp

Parallelle ordineere k.styremgter. 14. juni Alle 3 kommuner Vedtak om kommunestruktur.
Felles styringsgruppemagte 20. juni{1800 Rudi gard Sla fast resultatet av prosessen
Felles KS-mgte alle 3 kommuner 28. juni Uavklart Forutsatt likelydende vedtak 14. juni.







